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写真は間木戸地区です。盛土作業を鋭意行っております。
完成すると盛土の高さは約２０～２５ｍになります。

奥（左側）の方では、間木戸Ⅰ遺跡の調査を行っております。
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平成27年05月11日現在

山田宮古道路（山田～宮古南） 延長 １４km
やま だ みや こ やま だ みや こ みなみ

津軽石ﾄﾝﾈﾙ
（延長 484m）

津軽石小学校

４月17日より調査が始まりました。
早速、遺構と遺物がぞくぞくとみつ
かっています。

協議会では毎月道路清掃を実施し
ております。４月は山田町石峠地
区で行いました。

昨年度調査未了だった竪穴住居を
中心に調査を進めています。よろし
くお願いいたします。

写真は津軽石払川地区です。工事用車両による粉塵対策の一環で、住宅地
の砂利道を一部舗装しました。（施工：⑥植木組） 津軽石ﾄﾝﾈﾙの南側入口
への造成工事を実施しております。（施工：⑧奥村組）

写真は津軽石根井沢地区です。掘削した土砂の搬出作業を行っています。
写真左側では、根井沢穴田Ⅳ遺跡の調査が開始されました。
よろしくお願いいたします。

田名部川橋（仮）
L=25m

昨年度に引き続き、製鉄関連遺構
の調査を実施いたします。

早速、炉が確認されています。

豊間根川橋（仮）
L=95m

豊間根トンネル（仮）
L=709m

施工：④東急建設

山田道路 平成14年8月開通

平成２９年度開通目標

七田川橋（仮）
L=44m

津軽石トンネル（仮）
L=484m

国道45号

施工：⑦小澤組 施工：⑪大和小田急建設

今年度から新規で調査が開始され
ました。製鉄炉という、鉄を作った
場所が見つかっています。

写真は豊間根勝山地区です。手前はＪＲ山田線（休止中）を跨ぐ豊間根跨線
橋、奥には豊間根川橋の土台が完成しております。道路の形が徐々に見え
てきました。引き続き、工事へのご理解・ご協力をお願いいたします。

施工：②熊谷組・アイサワ工業・ 株木建設JV

調査： 間木戸Ⅰ遺跡ａ

調査： 石峠Ⅱ遺跡ｂ

実施：山田宮古道路安全連絡協議会

施工：⑨大和小田急建設調査： 根井沢穴田Ⅳ遺跡ｄ

埋文調査箇所 （ ４箇所）

調査： 荷竹日向Ⅰ遺跡ｃ 施工：⑧奥村組 施工：⑥植木組

ａ 間木戸Ⅰ遺跡

調査中
ｂ 石峠Ⅱ遺跡

調査中

Ｃ 荷竹日向Ⅰ遺跡

調査中
d    根井沢穴田Ⅳ遺跡

調査中



☆埋蔵文化財発掘調査が始まりました！
（調査担当：埋蔵文化財センター）

◆調査箇所

a . 間木戸Ⅰ遺跡 （山田町間木戸地区 平成２７年６月下旬まで ※ 昨年度からの継続 ）

b . 石峠Ⅱ遺跡 （山田町石峠地区 平成２７年７月下旬まで ※   〃 ）

c . 荷竹日向Ⅰ遺跡 （宮古市津軽石荷竹地区 平成２７年５月中旬まで ※        〃 ）

d . 根井沢穴田Ⅳ遺跡（宮古市津軽石根井沢地区 平成２７年５月中旬まで ※ 新 規 ）

◆工事等一覧表      ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先

① 山田第１トンネル工事 戸田建設（株）  東北支店 菅原、西脇
０１９３

７７－４５０４
平成26年01月07日 ～ 平成28年02月下旬 予定 ⑧ 津軽石道路工事　 （株）奥村組　東北支店 佐藤、高柳

０１９３
７７－４１９７

平成26年11月01日 ～ 平成28年11月下旬 予定

② 山田第２トンネル工事 熊谷組・アイサワ工業･株木建設JV 藤原、小西
０１９３

８３－５７３５
平成25年11月26日 ～ 平成28年02月上旬 予定 ⑨ 根井沢地区改良工事 大和小田急建設（株）　東北支店 加古、佐藤

０１９３
７７－５７８５

平成26年08月29日 ～ 平成27年10月下旬 予定

③ 下田名部地区道路改良工事 大日本土木（株）  東北支店 植村、伊藤
０１９３

８３－５４３３
平成26年04月02日 ～ 平成27年05月下旬 予定 ⑩ 金浜南地区道路改良工事 （株）本間組　東北支店 長井、佐々木

０１９３
７７－４７２３

平成26年07月30日 ～ 平成27年09月下旬 予定

④ 豊間根トンネル工事 東急建設（株）　東北支店 安野、石澤
０１９３

８３－５８０５
平成25年12月14日 ～ 平成27年11月中旬 予定 ⑪ 金浜北地区改良工事 大和小田急建設（株）　東北支店 飛高、西村

０１９３
７７－５８５１

平成26年09月20日 ～ 平成27年12月下旬 予定

⑤ 山田北道路改良工事 西松建設（株）　東北支店 五十嵐、杉山
０１９３

８６－３２００
平成27年02月06日 ～ 平成29年02月下旬 予定 ⑫ 豊間根川橋上部工工事 （株）東京鐵骨橋梁　仙台営業所 高木、松田

０２２
２２３－９０８８

平成27年02月17日 ～ 平成27年10月上旬 予定

⑥ 石峠改良工事 （株）植木組　東北支店 今川、児玉
０１９３

７７－４９０７
平成26年06月26日 ～ 平成27年06月中旬 予定 ⑬ 豊間根南地区道路改良工事 （株）小原建設　 平賀、鈴木

０１９３
８３－５００５

平成27年04月02日 ～ 平成27年10月中旬 予定

⑦ 津軽石北地区道路改良工事 （株）小澤組 佐々木、阿部
０１９３

６７－９１５２
平成26年10月01日 ～ 平成27年07月下旬 予定 ⑭ 荒川川橋上部工工事 （株）東京鐵骨橋梁　仙台営業所 高木

０２２
２２３－９０８８

平成27年03月07日 ～ 平成28年02月中旬 予定

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間

☆早期復興を願って、豊間根保育園児（１７名）
と１０２匹の“鯉のぼり飾り”を実施しました。

現在、工事が全面展開しています。 皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成２９年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。

ご意見・ご感想をお寄せください。 国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番１号 ＴＥＬ0193－71－1745
ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。
発 行：山田宮古道路安全連絡協議会

三陸沿岸道路事業促進チーム（ＰＰＰ山田宮古）
編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官現場見学会の申し込みも待ってるよ！

山田宮古道路の受注者で構成している「山田宮古道路安全連絡協議会」（会長：藤原正雄 熊
谷組・アイサワ工業・株木建設JV）では、復興への願いをこめて、５月１日（金）に山田町豊

間根地区の豊間根仮橋にて、豊間根保育園児をご招待して、“鯉のぼり飾り”を実施しました。

使用した鯉のぼりは、震災発生後に山田町観光協会に全国から寄せられた一部（１００匹）と、

園児が手形等を入れて製作した２匹を含めた合計１０２匹です。鯉のぼり飾りは、今月２０日

（水）まで実施しておりますので、是非ご覧なってください。

山田宮古道路区間（延長１４ｋｍ）では、昨年度に引き続き、埋蔵文化財発掘調査を実施い
たします。４月から山田町内で２箇所、宮古市内で2箇所での調査を開始しております。

皆さんよろしくお願いいたします。

▲根井沢穴田Ⅳ遺跡（宮古市津軽石根井沢地区）▲荷竹日向Ⅰ遺跡（宮古市津軽石荷竹地区）

▲間木戸Ⅰ遺跡（山田町間木戸地区） ▲石峠Ⅱ遺跡（山田町石峠地区）


