
◆工事等一覧表 　※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先

① 山田地区舗装工事 （株）佐藤渡辺 高宮、岩谷
０１９３

６５－７５３５ 平成28年10月8日 ～ 平成29年11月30日 ⑩ 宮古地区道路改良工事 （株）鴻池組　 谷村、翁長
０１９３

６５－７８３０ 平成27年10月22日 ～ 平成29年8月下旬予定

⑤ 山田北道路改良工事 西松建設（株）　 五十嵐、杉山
０１９３

８６－３２００ 平成27年2月6日 ～ 平成29年8月下旬予定 ⑪ 七田川橋外上部工工事 オリエンタル白石（株） 蓬田
０１９３

８３－５３３０ 平成28年8月18日 ～ 平成29年7月11日

⑦ 宮古南地区道路改良工事 （株）森組　 野中、西川
０１９３

６７－４３７５ 平成27年11月20日 ～ 平成29年8月下旬予定 ⑫ 山田宮古地区舗装工事 常盤工業（株） 島・鈴間
０１９３

８６－２５１７ 平成28年9月6日 ～ 平成29年11月30日

⑧ 津軽石道路工事　 （株）奥村組　 高柳、佐藤
０１９３

７７－４１９７ 平成26年11月1日 ～ 平成29年7月28日 - 豊間根橋上部工工事 高田機工（株） 大島
０１９３

７７－５５５３ 平成28年9月24日 ～ 平成29年9月20日

⑨ 宮古地区舗装工事 世紀東急工業（株）　 阪本・長井
０１９３

７７－４０３５ 平成28年9月2日 ～ 平成29年11月下旬予定 - 山田宮古地区道路標識設置工事 岩手標識（株） 立花
０１９３

６５－８８８５ 平成29年3月1日 ～ 平成29年11月30日

- 山田地区トンネル内装板工事 小田島建設（株） 宮森
０１９７

７２－２０１１ 平成29年2月21日 ～ 平成29年9月20日

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間

三陸沿岸道路

山田宮古道路 工事状況のお知らせ vol.57 東北地方整備局 三陸国道事務所
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平成22年3月開通
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山田第２トンネル（仮）
延長=1,985m

山田第１トンネル（仮）
延長=977m

豊間根こ線橋（仮）
延長=30.5m

平成29年５月31日現在

豊間根トンネル（仮）
延長=709m

山田道路 平成14年8月開通

七田川橋（仮）
延長=44m

田名部川橋（仮）
延長=25m

平成２９年度開通目標
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【三陸復興みらい館】

津軽石トンネル（仮）
延長=491m
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豊間根川橋（仮）
延長=95m

○
県立山田病院

45

最後の函渠が完了し、切盛土工事は仕
上げの段階に入っています。

山田宮古道路（山田～宮古南） 延長 １４km

やま だ みや こ やまだ みや こ みなみ

（仮）山田第１トンネルと第２トンネル間の
盛土の仕上げ作業を行っています。

H27.12.8 貫通

H27.10.16 貫通

⑦

⑫－１

⑩⑧

全景

【完成】

【完成】

【完成】

H29.2.3  貫通

舗装を行う前の作業として路面の排水の
ための側溝を設置しています。

①

⑫

津軽石トンネル（仮称）付近の盛土がほぼ
完了し舗装の準備段階です。

トンネル内の中央分離帯のコンクリート製
防護柵の施工を行っています。

宮古道路接続部の切土、盛土作業等を進め
ています。

施工：⑩ ㈱鴻池組

宮古南ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ付近

宮古道路

施工：⑦ ㈱森組

宮古南ＩＣ

全景
施工：⑤ 西松建設㈱

津軽石地区

【完成】

【完成】

豊間根地区

⑨

山田北ＩＣ（仮称）の盛土工事を進め、イン
ターチェンジの形が出来上がってきました。

路面となる床版部分のコンクリート施工を完
了し地覆の作業を行っています。

施工：⑧(株)奥村組

津軽石地区

舗装（路盤工）の施工を行っています。

⑪

－
－
－

荒川川橋（仮）
延長=67m

H28.2.26 貫通

【完成】

施工：① (株)佐藤渡辺

山田町山谷付近

施工：⑫-1 常盤工業㈱

石峠付近

施工：⑨ 世紀東急工業㈱

金浜地区

施工：⑪ オリエンタル白石(株)

宮古市 七田川橋国道４５号 豊間根橋

桁の架設作業を完了し、足場等の作業
を行っています。

施工：高田機工(株)

JR山田線

至 山田町

山田北インターチェンジ
（仮称）

⑤

豊間根橋【完成】

【完成】

至 宮古中央ＩＣ

施工：⑫ 常盤工業㈱

（仮称）豊間根トンネル

県道宮古山田線

至 山田ＩＣ

至 宮古南ＩＣ

宮古湾

国道４５号



施工は、豊間根トンネル（仮称）の上下車線間の中央に、走行車両が反対に飛び出さないよ
う設置するコンクリート製の防護柵を施工しているものです。

定型の型枠をスライドさせて連続的にコンクリートを打設して成形する工法で、スリップフォー
ムと呼ばれています。施工速度は、１日約２００ｍ
で、長さ７０９ｍのトンネル区間を約４日で完成
させ、大幅な施工期間の短縮になります。
この工法は、トンネル監査路の壁等の施工でも
使われています。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所
建設監督官 木村・三上
〒027-0029 宮古市藤の川4番１号 ＴＥＬ0193－71－1745
ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html

山田宮古道路 開通に向けて邁進！
今年度の新メンバーを紹介します。

木村建設監督官、三上建設監督官、須貝技官は引き続きがんばります。

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、
左記の電話番号にご連絡ください。

発 行：山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム
（ＰＰＰ山田宮古）

編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官

お気付きの点がございましたら

運動会がんばれ～！

ご意見・ご感想をお寄せください。

工藤専門員

4月より山田宮古道路担当となりました
工藤と申します。震災当時は出張所で、
岩泉町～山田町の「道路啓開作業」、
山田ＩＣ交差点付近の国道流出箇所や、
崩落した宝莱橋側道橋の「復旧工事」を
担当しました。あれから6年が経ち、今
回は最終段階の「復興」に携わることで、
改めて責任を感じるともに、早期開通に
向けて頑張りたいと思いますので、よろ
しくお願いいたします。

小野寺係長

４月より、山田宮古道路の工事発注、
調査設計、関係機関との協議を担当し
ます小野寺と申します。山田宮古道路
は災害に強く、津波浸水エリアの回避、
走行性の向上、地域間の移動時間の
短縮の効果が期待されています。

現在、平成２９年度開通を目指し、工事
を全面展開しておりますが、地域の皆
様にご迷惑をおかけしないよう細心の
注意を払ってまいりますので、ご理解と
ご協力のほど、お願い申し上げます。

清水技官

４月より山田宮古工区の担当となりまし
た、清水と申します。

昨年度までは、同事務所の調査課に所
属しておりました。

山田宮古工区の工事は、現在大詰めを
迎えており、今後も道路ご利用の皆様
にはご迷惑お掛けいたしますが、山田
～宮古間の開通に向けて尽力して参り
たいと思いますので宜しくお願いいたし
ます。

現在、工事が全面展開しています。 皆様にはご不便をお掛けい
たしますが、平成２９年度の開通を目標に進めてまいります。工事
へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。

宮古道路 宮古南ＩＣの通行帯が５月３１日から
海側のルートに変わりました！

山田宮古道路と宮古道路が接続する宮古南インターチェンジで、
開通に向けた工事のために、通行帯を切り替えました。
現地では看板などで案内を行いますが、通行にあたっては、減速・徐
行での走行をお願いいたします。

切替前：山側の通行帯 切替後：海側の通行帯

施工機械

施工機械通過前（鉄筋）

現 場 施 工 の 紹 介 （ コ ン ク リ ー ト 製 防 護 柵 ）

コンクリートの投入部 型枠部

進行方向

山田宮古道路安全連絡協議会では、運動会に
『がんばれ！』の思いを込めた看板の設置と運
動会に参加し、綱引き等で皆様と一緒にがんば
りました。

荒川小学校 ５月２１日

豊間根小学校 ５月２０日 津軽石小学校 ５月２０日

高浜小学校 ５月２０日

グランド整地のお手伝いも！
750 3250 3250 750

8000

切替後の通行帯

急カ－ブ！
至 宮古南ＩＣ
出入口

至 山田ＩＣ

至 宮古中央ＩＣ

中央分離帯のコンクリート
製防護柵の設置位置

綱引きなどのゲームに参加
させていただきました

審査員もさせていただきました

施工機械通過前（コンクリートの壁）

中央分離帯のコンクリートの壁
（防護柵）の出来上がり！


