
三陸沿岸道路

山田宮古道路 工事状況のお知らせ vol.６０ 東北地方整備局 三陸国道事務所
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平成22年3月開通
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山田第２トンネル（仮）
延長=1,985m

山田第１トンネル（仮）
延長=977m

豊間根こ線橋（仮）
延長=30.5m

平成29年8月28日現在

豊間根トンネル（仮）
延長=709m

山田道路 平成14年8月開通

七田川橋（仮）
延長=44m

田名部川橋（仮）
延長=25m

平成２９年度開通目標
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【三陸復興みらい館】
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45

土工工事がほぼ完了し、舗装の路
盤工事を進めています。

山田宮古道路（山田～宮古南） 延長 １４km
やま だ みや こ やまだ みや こ みなみ

宮古南ICの出入り口の舗装工事を進めています。

H27.12.8 貫通

H27.10.16 貫通

⑦

⑩
全景

【完成】

【完成】

【完成】

H29.2.3  貫通

路盤工（砕石）に引き続き、アスファルト合材による路盤
の施工を行っています。

① ⑬

全線で標識の基礎工事を進めて
います。

山田ICの通行帯切り替えのための出入り口の舗装工
事を進めています。

宮古南ICの土工工事もほぼ完了し、
舗装工事を進めています。

【完成】

【完成】

⑨

舗装の路盤工事を進めています。

津軽石PA（仮）の盛土工事及び舗装工事を進めてい
ます。

－
－
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荒川川橋（仮）
延長=67m

H28.2.26 貫通

【完成】

施工：⑫-1 常盤工業㈱

車両の通行する面・床版のコンクリー
ト施工を行っています。

⑤

豊間根橋

【完成】

【完成】

施工：⑬小田島建設(株)

⑫

県道宮古山田線

至 山田ＩＣ

宮古道路

至 国道４５号

【完成】

◆工事等一覧表 　※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先

① 山田地区舗装工事 （株）佐藤渡辺 高宮、岩谷
０１９３

６５－７５３５
平成28年10月8日 ～ 平成29年11月30日 ⑩ 宮古地区道路改良工事 （株）鴻池組　 谷村、翁長

０１９３
６５－７８３０

平成27年10月22日 ～ 平成29年8月31日

⑤ 山田北道路改良工事 西松建設（株）　 五十嵐、杉山
０１９３

８６－３２００
平成27年2月6日 ～ 平成29年8月31日 ⑫ 山田宮古地区舗装工事 常盤工業（株） 島・鈴間

０１９３
８６－２５１７

平成28年9月6日 ～ 平成29年11月30日

⑦ 宮古南地区道路改良工事 （株）森組　 野中、西川
０１９３

６７－４３７５
平成27年11月20日 ～ 平成29年8月31日 - 豊間根橋上部工工事 高田機工（株） 大島

０１９３
７７－５５５３

平成28年9月24日 ～ 平成29年10月20日

⑨ 宮古地区舗装工事 世紀東急工業（株）　 阪本・長井
０１９３

７７－４０３５
平成28年9月2日 ～ 平成29年11月下旬予定 - 山田宮古地区道路標識設置工事 岩手標識（株） 立花

０１９３
６５－８８８５

平成29年3月1日 ～ 平成29年11月30日

⑬ 山田地区トンネル内装板工事 小田島建設（株） 宮森
０１９７

７２－２０１１
平成29年2月21日 ～ 平成29年9月20日

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間

施工： 岩手標識㈱

金浜地区

全景

宮古湾

宮古市津軽石地区

至 宮古南IC

国道４５号 豊間根橋

山田第２トンネル

山田インターチェンジ 山田北インターチェンジ（仮）

施工：⑫ 常盤工業㈱施工：① (株)佐藤渡辺

石峠地区

施工：⑤ 西松建設㈱ 施工：⑦ ㈱森組 施工：⑩ ㈱鴻池組

根井沢地区

トンネル内の内装板の設置を
進めています。

津軽石パーキングエリア（仮）

施工：⑨世紀東急工業㈱ 施工：高田機工(株)施工：⑨世紀東急工業㈱

宮古南インターチェンジ



７月３０日（日）宮古市津軽石・沼里町内会の皆さん１３名が
地域を通る山田宮古道路の現場内をウォーキングしながら
見学しました。スタート地点の津軽石公民館で準備体操を
行い、山田宮古道路の現場をゆっくり見学し、道路の構造や
進捗を確かめながら、また景色を楽しみウォーキングしま
した。

８月７日（月）宮古市市議会議員２５名が、
山田宮古道路の現場視察をされました。
宮古南ＩＣ、津軽石ＰＡ（仮）、山田北ＩＣ（仮）、
及び山田ＩＣでは、現場で道路の構造や進捗
の説明を受け、確認していただきました。
また、津軽石トンネル坑口上の高台から荷竹
周辺の状況を確認していただきました。
当日はあいにくの小雨でしたが、宮古南ICか
ら山田ICまで１４ｋｍ全線を視察していただき
山田宮古道路の平成２９年度内開通を実感
していただけたものと思います。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所
建設監督官 木村・三上
〒027-0029 宮古市藤の川4番１号 ＴＥＬ0193－71－1745
ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html

本工事は、三陸沿岸自動車道「山田宮古道路」事業の一環として、七田川橋（宮古市津軽石地内）と、田名部川橋（山
田町豊間根地内）に、橋梁上部工工事（橋を新しく架ける工事）を行いました。平成28年11月より工事を開始し、平成29
年7月7日に橋梁工事を完了させました。工事期間は約250日間と短い期間でしたが、地域の皆様のご協力もあり、無
事竣工を向かえることが出来ました。心よりお礼申し上げます。工事期間中は地元の方々のご支援と、子供さんたちの
元気な笑顔に大変励まされてまいりました。その様な状況の中で、橋梁という皆様の希望への架け橋となる構造物を
施工することができ嬉しく思います。今後、三陸沿岸道路が開通し、復興・発展がより進みますよう、心から願っており
ます。 ありがとうございました。

平成２６年１１月より平成２９年７月までの約２年９ヶ月間をかけ、津軽石荷竹地区から根井沢地区、大森地区から馬越
地区において、七田川橋（仮）の橋台２基、津軽石トンネル（仮）及び電気室、道路改良工を完成しました。
工事期間中、トンネルの発破作業やダンプトラック走行で地域の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたが、地域の皆様
には工事施工への理解、ご協力をいただき誠にありがとうございました。心から御礼申しあげます。
また、現場見学会や小学校の児童誘導等を通しての交流の場をいただき、施工を進める上で活力になりました。
今後、１日でも早く三陸沿岸道路が開通し、復興・発展がより進みますよう心から願っております。
ありがとうございました。

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、
左記の電話番号にご連絡ください。

発 行：山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム
（ＰＰＰ山田宮古）

編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官

ご意見・ご感想をお寄せください。現在、工事が全面展開しています。 皆様にはご不便をお掛けい
たしますが、平成２９年度の開通を目標に進めてまいります。工事
へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。

宮古市市議会議員が現場視察！【８月７日（月）】

☆山田道路・夜間通行止め規制期間及び
山田ＩＣ出入り口の通行帯の切替え期間の変更

七田川橋外上部工工事（オリエンタル白石施工）が完成

施工担当
下山勝人

施工担当
市川達朗

施工担当
太田代 徹

事務担当
小野寺 安江

現場代理人
蓬田 真吾

七田川「橋（仮） 田名部川「橋（仮）

津軽石道路工事（奥村組施工）が完成

現在の通行帯

切替後の通行帯

下線（宮古方面出口）

上線（釜石方面入口）

山田道路の夜間通行止め規制を９月８日（金）まで実施します。
山田ICの通行帯切り替えを年９月９日（土）から行います。
※通行止めを８月３１日（木）まで、通行帯の切り替えを９月１日（金）から予定していましたが、天候不順の
影響により変更します。
山田道路を通行される皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、夜間通行止めの際の迂回は、国道４５号のご利用でお願いいたします。

通行にあたっては、減速・徐行で走行願います！

宮古市沼里地区の皆さんが現場ウォーキング！【７月３０日（日）】

宮古南インターチェンジ現場 津軽石パーキングエリア（仮）現場

津軽石トンネル（仮）現場

山田北インターチェンジ（仮）現場

吉田、川瀬、黒井、増渕、吉川、堀合
高柳所長、浦野、佐藤

道路土工部
（荷竹～払川地区）

津軽石トンネル（仮）
南側坑口

七田川「橋（仮）
（橋台を施工）


