
唐桑北ＩＣ～県境（Ｎｏ．10～Ｎｏ．150）工事進捗状況  

 《工事の種類》 
        盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
        例：○○改良工事・○○道路改良工事 
 
        車が通行する橋梁をつくる工事 
        例：○○下部工工事・○○上部工工事 
     

        人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
     

        車が通行するトンネルをつくる工事 

改良 

橋梁 

函渠 

ﾄﾝﾈﾙ 

青野沢川橋（仮） 
L=287m 

県境トンネル 
L=910m 

第２３号道路函渠 

第２１号道路函渠 

第２６号道路函渠 

第２４号道路函渠 
夜這道川橋（仮） 

L=24m 第２５号道路函渠 唐桑北IC(仮) 

⑨ 

至宮古 

至仙台 

▲No.148から起点側を望む 

[県境トンネル（仮）] 
▲Ｎo.30から起点側を望む 

[唐桑北ＩＣ（仮）] 

▲Ｎo.80東側から終点側を望む 
[青野沢川橋（仮）] 

⑦ 
⑧ 

Ｈ29年11月上旬時点 

  〔 凡  例 〕 

      橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     
        完成 

⑦ ⑧ ⑨ 

N
o.
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N
o.

51
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N
o.
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N
o.

99
 

第２７号道路函渠 

青野沢川橋上部工工事 
受注者：日立造船(株) 
工  期 ：H28.12.8～H30.5.31 

第２０号道路函渠 

N
o.

30
 

N
o.

13
 

改良 橋梁 ﾄﾝﾈﾙ 

舘南地区道路改良工事 
受注者：千田建設(株) 
工 期 ：H29.3.11～H29.12.22 

青野沢地区道路改良工事 
受注者：熱海建設（株） 
工 期 ：H29.8.17～H30.3.23 

荒谷前南地区道路改良工事 
受注者：(株)橋本店 
工 期 ：H28.10.19～H29.2.28 

N
o.

48
 

N
o.

73
+2

.8
 

荒谷前北地区道路改良工事 
受注者：(株)吉田組 
工 期 ：H29.9.22～H30.9.21 


