
本吉気仙沼道路[大谷IC～気仙沼IC]（No.204 ～ No.387)工事進捗状況
＜　大谷IC～気仙沼ICの延長7.1kmを暫定２車線事業中　＞

③
No.330から終点側を望む
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①
No.249を左側から望む

完 成

〔 凡 例 〕

橋梁・こ道橋
トンネル
道路函渠
水路函渠

完 成

H26年6月上旬時点

②
No.300から終点側を望む

改 良

改 良

橋 梁

ﾄﾝﾈﾙ

函 渠

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事

車が通行するトンネルをつくる工事

≪工事の種類≫
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大谷地区道路改良工事
受注者：野口建設（株）
工 期：H25.10.22～H26.6.6
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滝根地区道路改良工事
受注者：那須建設（株）
工 期：H25.12.12～H26.7.9
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①滝根川橋
②跨道橋

池月地区跨道橋工事
受注者：（株）ピーエス三菱
工 期：H26.4.1～H26.10.31
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函 渠

③


