
本吉気仙沼道路[大谷IC～気仙沼IC]（No.204 ～ No.387)工事進捗状況
＜　大谷IC～気仙沼ICの延長7.1kmを暫定２車線事業中　＞
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大谷地区道路改良工事 
受注者：野口建設（株） 
工 期：H25.10.22～H27.3.27 
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滝根地区道路改良工事 
受注者：那須建設（株） 
工 期：H25.12.12～H27.3.23 
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池月地区跨道橋工事 
受注者：（株）ピーエス三菱 
工 期：H26.4.1～H27.3.31 

② 
No.248から起点側を望む 

① 

② 

N
o.
34
6+
0.
0 

国道45号 本吉気仙沼地区道路改良工事 
受注者：（株）竹中土木 
工 期：H26.10.1～H28.11.30 
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気仙沼南地区道路改良工事 
受注者：（株）只野組 
工 期：H26.7.1～H27.3.31 
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