
歌津IC～本吉IC（No.390～No.575）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞
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盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 
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 新南明戸地区道路改良工事 
受注者：（株）只野組 
工 期：H24.10.5～H25.10.31 
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① 
No.414から終点側を望む 

② 
No.430から起点側を望む 

改 良 改 良 

津谷川地区道路改良工事 
受注者：熱海建設（株） 
工 期：H24.10.20～H25.9.30 

新北明戸地区道路改良工事 
受注者：日建工業（株） 
工 期：H24.10.12～H25.9.20 

③ 
No.453から起点側を望む 
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地盤改良を行っています。 
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