
歌津IC～本吉IC（No.390～No.575）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞
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盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
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車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 
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田表地区道路改良工事 
受注者：（株）森組 
工 期：H25.12.14～H26.12.10 
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津谷川南地区道路改良工事 
受注者：（株）橋本店 
工 期：H26.4.1～H26.10.31 
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津谷川橋下部工工事 
受注者：前田建設工業（株） 
工 期：H26.3.14～H28.3.15 
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