
歌津IC～本吉IC（No.355(No.-2+4.0)～No.195）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞

歌津地区道路改良工事 
受注者：（株）只野組 
工 期：H25.10.26～H27.3.20 
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盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 

≪工事の種類≫ 
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阿曽地区道路改良工事 
受注者：（株）佐藤工務店 
工 期：H26.4.1～H27.3.20 

吉野沢地区道路改良工事 
受注者：（株）橋本店 
工 期：H26.7.16～H27.3.31 
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歌津本吉地区道路改良工事 
受注者：（株）フジタ 
工 期：H26.10.16～H29.1.31 

①伊里前川橋 
②歌津地区 
③津谷川地区 
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  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     

①田表地区 
②吉野沢地区 
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No.5から終点側を望む 
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② 

No.45東側から本線を望む 

改 良 
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No.90東側から本線を望む 
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