
歌津IC～本吉IC（No.390～No.575）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞

  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     

H27年4月上旬時点 

改 良 

橋 梁 

ﾄﾝﾈﾙ 

函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 

≪工事の種類≫ 

本吉IC(仮) 

第８号跨道橋 

第１４号函渠工 

第１６号函渠工 

第１５号函渠工 

第１７号函渠工 

第１８号函渠工 

第１９号函渠工 

第２０号函渠工 

第１１号跨道橋 第１０号跨道橋 

第２１号函渠工 

登米沢橋(仮) 
L=115.0m 

第１２号跨道橋 第１３号跨道橋 

卯名沢

本吉跨道橋(仮) 
 

L=102.0m 

① 
No.4150から起点側を望む 

② 
No.431から東側を望む 改 良 

② 

津谷川橋(仮) 
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津谷川橋下部工工事 
受注者：前田建設工業（株） 
工 期：H26.3.14～H28.3.15 
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歌津本吉地区道路改良工事 
受注者：（株）フジタ 
工 期：H26.10.16～H29.1.31 No.460+0.00 No.412+0.00 

③津谷川地区 

橋 梁 

津谷川橋下部工工事 

① 

第９号跨道橋 

橋 梁 

津谷川橋下部工工事 

③ 
No.431から終点側を望む 

外尾地区道路改良工事 

③ 


