
歌津IC～本吉IC（No.355(No.-2+4.0)～No.195）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞
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盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
例：○○函渠工事・○○構造物工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 

≪工事の種類≫ 
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歌津本吉地区道路改良工事 
受注者：株式会社 フジタ 
工 期：H26.10.16～H29.1.31 

伊里前川橋 歌津地区 
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橋梁  ③ 
No.177東側から本線を望む 

【港川橋（下部工）】 
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歌津北IC(仮) 
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伊里前川南地区道路改良工事 
受注者：泰昌建設株式会社 
工 期：H28.4.1～H29.2.24 
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伊里前川南地区道路改良工事 
受注者：泰昌建設株式会社 
工 期：H28.4.1～H29.2.24 
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伊里前川南地区道路改良工事 
受注者：泰昌建設株式会社 
工 期：H28.4.1～H29.2.24 
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橋梁   ① 
No.42から終点側を望む 

【伊里前川橋】 

 ② 
No.126西側から本線を望む 
【第2号跨道橋（下部工）】 

橋梁 

第４号函渠工 

伊里前地区道路改良工事 
受注者：株式会社 新井組 
工 期：H28.6.21～H29.2.28 
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  〔 凡  例 〕 
        橋梁・跨道橋 

トンネル 
道路函渠 
水路函渠 
完成 
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港地区道路改良工事 
受注者：株式会社佐藤工務店 
工 期：H28.7.16～H29.2.28 


