
歌津IC～本吉IC（No.195～No.390）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞

H29年5月時点
改 良

橋 梁

ﾄﾝﾈﾙ

函渠

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事

車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事

≪工事の種類≫
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歌津北IC(仮)
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小泉地区下部工工事
受注者：株式会社 新井組
工 期：H28.7.9～H29.6.30

第１３号函渠工

第５号跨道橋
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蕨野南地区道路改良工事
受注者：大日本土木株式会社
工 期：H28.7.29～H29.6.20(予定)

〔 凡 例 〕
橋梁・跨道橋
トンネル

道路函渠
水路函渠

完成

②

泉沢地区道路改良工事
受注者：株式会社 丸本組
工 期：H29.3.10～H29.12.25
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本吉地区下部工工事
受注者：那須建設株式会社
工 期：H28.5.13～H29.11.30
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外尾地区跨道橋工事
受注者：ドーピー建設工業 株式会社
工 期：H28.11.16～30.3.23
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吉野沢地区跨道橋工事
受注者：ドーピー建設工業株式会社
工 期：H29.1.6～H30.12.21
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第８号跨道橋

②
No.317南側から本線を望む

【5号跨道橋】

①
No.274東側から本線側を望む

【7号函渠】

橋梁改良 ③
No.359北側から本線を望む

【外尾川橋】

橋梁

柳沢北地区道路改良工事
受注者：株式会社 橋本店
工 期：H29.3.20～H29.12.22

草木沢地区道路改良工事
受注者：千代田建設株式会社
工 期：H29.3.28～H29.12.25
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二十一浜地区道路改良工事
受注者：株式会社 新庄･鈴木･柴田組
工 期：H28.12.20～H29.10.27
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