
歌津IC～本吉IC（No.390～No.575）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞

H30年7月上旬時点
改 良

橋 梁

ﾄﾝﾈﾙ

函 渠盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事

例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事

車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事

≪工事の種類≫
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No.506東側から本線側を望む

【第10号跨道橋】
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No.470南側から本線側を望む

【第19号函渠】
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No.446東側から本線を望む

【津谷川橋脚】

改良

第１５号函渠工

津谷川橋上部工工事
受注者：日本ファブテック株式会社
工 期：H28.12.16～H30.10.22
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風越地区下部工工事
受注者：株式会社橋本店
工 期：H29.8.29～H31.2.14
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第１６号函渠工
津谷川橋(仮)
L=190.1m

本吉跨道橋上部工工事
受注者：瀧上工業株式会社
工 期：H29.11.21～H31.2.28
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本吉地区道路改良工事
受注者：株式会社武山興業
工 期：H30.2.3～H30.9.28 草木沢・中島・平貝工区

本吉地区道路改良工事
受注者：株式会社武山興業
工 期：H30.2.3～H30.9.28
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舗 装 車が通行する道路の舗装を主に行う工事
例：○○舗装工事

第８号跨道橋

蕨野地区舗装工事
受注者：株式会社ＮＩＰＰＯ
工 期：H30.4.2～H31.1.31
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南明戸地区舗装工事
受注者：世紀東急工業株式会社
工 期：H30.4.2～H31.2.15

本吉南地区道路改良工事
受注者：株式会社武山興業
工 期：H29.9.30～H30.11.30
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中島地区跨道橋工事
受注者：株式会社日本ピーエス
工 期：H29.9.2～H30.8.21
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第１１号跨道橋第１０号跨道橋

風越地区跨道橋工事
受注者：株式会社富士ピー・エス
工 期：H30.4.2～H31.3.29
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第１９号函渠工

吉野沢地区跨道橋工事
受注者：ドーピー建設工業株式会社
工 期：H29.1.6～H30.12.21

卯名沢地区舗装工事
受注者：鹿島道路株式会社
工 期：H30.4.2～H31.2.28

国道45号含む

第２１号函渠工

卯名沢IC(仮)

登米沢地区下部工工事
受注者：升川建設株式会
工 期：H29.3.28～H30.8.31
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登米沢橋上部工工事
受注者：川田建設株式会社
工 期：H30.1.19～H31.3.27

登米沢地区道路改良工事
受注者：株式会社森組
工 期：H30.4.2～H30.12.25

登米沢工区


