
歌津IC～本吉IC（No.355(No.-2+4.0)～No.195）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞ 改 良

橋 梁
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盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事

車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事

≪工事の種類≫
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No.60から終点側を望む

【第1号跨道橋】

橋梁

③
No.177東側から本線を望む

【港川橋】

第４号函渠工

②
No.126西側から本線を望む

【第2号跨道橋】
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港川橋(仮)
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吉野沢地区跨道橋工事
受注者：ドーピー建設工業株式会社
工 期：H29.1.6～H30.12.21

伊里前地区舗装工事
受注者：福田道路株式会社
工 期：H30.4.2～H31.2.19
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田表地区舗装工事
受注者：戸田道路株式会社
工 期：H30.4.2～H31.1.31
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吉野沢地区舗装工事
受注者：鹿島道路株式会社
工 期：H30.4.2～H31.2.22

車が通行する道路の舗装を主に行う工事
例：○○舗装工事
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0歌津北地区舗装工事

受注者：株式会社竹中道路
工 期：H30.4.2～H31.2.25

国道45号・ICアクセス道路含む
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