
登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC]（No.680 ～ No.859)工事進捗状況
＜　登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定２車線事業中（登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料供用中）　＞

③ 
A2側から起点側を望む 
志津川IC橋（上部工） 

志津川IC 

函渠工 

函渠工 

函渠工 

函渠工 

函渠工 

函渠工 

函渠工 

函渠工 

函渠工 

完 成 

一部完成 

完 成 

完 成 

完 成 

完 成 

完 成 

  〔 凡  例 〕 
       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     
        完成・一部完成 

H26年12月上旬時点 

① 
起点側から終点側を望む 

改 良 

改 良 

橋 梁 

ﾄﾝﾈﾙ 

函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 
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志津川IC橋上部工工事 
受注者：日本鉄塔工業（株） 
工 期：H26.3.8～H27.1.30 

N
o
.
-1

-
4.
0
0 

南三陸西地区舗装工事 
受注者：（株）佐藤渡辺 
工 期：H26.8.1～H27.2.6 

登米東地区舗装工事 
受注者：東京鋪装工業（株） 
工 期：H26.8.1～H27.2.20 

南三陸東地区舗装工事 
受注者：鹿島道路（株） 
工 期：H26.8.7～H27.2.13 
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志津川道路改良工事 
受注者：㈱新庄･鈴木･柴田組 
工 期：H26.11.20～H27.3.31 
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