
登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC]（No.680 ～ No.859)工事進捗状況
＜　登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定２車線事業中（登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料供用中）　＞
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志津川IC橋上部工工事 
受注者：日本鉄塔工業（株） 
工 期：H26.3.8～H27.7.31 
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南三陸西地区舗装工事 
受注者：（株）佐藤渡辺 
工 期：H26.8.1～H27.7.17 

登米東地区舗装工事 
受注者：東京鋪装工業（株） 
工 期：H26.8.1～H27.7.31 

南三陸東地区舗装工事 
受注者：鹿島道路（株） 
工 期：H26.8.7～H27.5.29 
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志津川ICﾗﾝﾌﾟ橋上部工工事 
受注者：㈱富士ﾋﾟ･ｰｴｽ 
工 期：H26.9.22～H27.6.30 
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志津川道路改良工事 
受注者：㈱新庄･鈴木･柴田組 
工 期：H26.11.20～H27.8.7 
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志津川跨道橋（仮） 
L=150.0m 
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盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
例：○○函渠工事・○○構造物工事 
車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 

≪工事の種類≫ 

舗 装 
舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事 
例：○○舗装工事 

③ 
終点側から起点側を望む 

志津川IC橋・ﾗﾝﾌﾟ橋（上部工） 

橋 梁 舗 装 ② 
No.800から起点側を望む 
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