
矢本石巻道路[石巻港IC～石巻河南IC]（No.856 ～ No.949)工事進捗状況

石巻港IC

石巻河南IC
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蛇田地区道路改良工事
受注者：（株）阿部土建
工　期：H24.2.22～H24.10.10
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川南こ道橋

小松⑤

小松地区橋梁上部工工事
受注者：（株）IHIインフラ建設
工　期：H24.3.7～H25.2.28

①小松2号こ道橋
②小松3号こ道橋
③小松4号こ道橋
④川前こ道橋
⑤川南こ道橋

①
No.852から終点側を望む

①

  〔 凡  例 〕
　　　　　  橋梁・こ道橋
　　　　　   トンネル
　　　　　   道路函渠
　　　　　   水路函渠
　　　　　   完成・一部完成

H24年9月末時点

②
No.882から起点側を望む

③
No.886から終点側を望む

⑤
No.939から起点側を望む

④
左側からNo.731を望む

川南こ道橋 全景

② ③

④ ⑤


	石巻港IC～石巻河南IC（856-949）

