
矢本石巻道路[矢本IC～石巻港IC]（No.623 ～ No.856)工事進捗状況
＜　鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを４車線化事業中（２車線無料共用中）　＞

矢本IC

石巻港IC

矢本大橋上部工工事
受注者：（株）横河ブリッジ
工　期：H24.3.13～H25.2.28
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東松島地区道路改良工事
受注者：（株）藤山工務店
工　期：H24.2.22～H25.3.25

小松地区橋梁上部工工事
受注者：（株）IHIインフラ建設
工　期：H24.3.7～H25.2.28

①小松2号こ道橋
②小松3号こ道橋
③小松4号こ道橋
④川前こ道橋
⑤川南こ道橋
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川前こ道橋
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小松① 小松② 小松③
小松④

①
No.704から終点側を望む

小松2号こ道橋 全景

  〔 凡  例 〕
　　　　　  橋梁・こ道橋
　　　　　   トンネル
　　　　　   道路函渠
　　　　　   水路函渠
　　　　　   完成・一部完成

① ② ③ ④ ⑦
⑥ ⑨⑧

H25年 1月上旬時点

橋 梁

橋 梁 改 良

改 良

上部工完了しました。

改 良

橋 梁

ﾄﾝﾈﾙ

函 渠

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事

車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事

≪工事の種類≫

②
No.731から終点側を望む

小松3号こ道橋 全景

③
No.741から終点側を望む

小松4号こ道橋 全景

④
No.750から終点側を望む

⑤
No770から終点側を望む

⑥
No773から終点側を望む

矢本大橋 全景

⑦
No781から起点側を望む

矢本大橋 全景

⑧
No.790から終点側を望む

⑨
左側からNo.804を望む

川前こ道橋 全景

橋 梁 橋 梁

壁高欄の鉄筋・
型枠組立中です。

橋桁部のコンクリート
打設中です。

路体盛土を行っています。

橋桁の架設を行っています。
（夜間作業）

⑤

橋 梁 橋 梁

主桁・手延べ機の
地組中です。

橋 梁
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