
矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC]（No.949 ～ No.1085(No.5))工事進捗状況
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道上地区道路改良工事
受注者：（株）丸本組
工　期：H24.8.21～H25.3.22
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沼向前地区道路改良工事
受注者：（株）武山興業
工　期：H24.9.1～H25.3.22

沼向地区道路改良工事
受注者：仙建工業（株）
工　期：H24.9.6～H25.3.22
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  〔 凡  例 〕
　　　　　  橋梁・こ道橋
　　　　　   トンネル
　　　　　   道路函渠
　　　　　   水路函渠
　　　　　   完成・一部完成

H24年9月末時点

深田橋

準　備　中


	石巻河南IC～河北IC（949-1085）

