
矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC]（No.1085(No.5) ～ No.200)工事進捗状況

河北IC
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鹿又地区構造物工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工　期：H24.3.15～H25.3.7

伊勢前地区構造物工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工　期：H24.3.15～H25.3.8

鹿又地区改良工事
受注者：（株）ノバック
工　期：H24.3.14～H25.2.28
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曽波神地区道路改良工事
受注者：若生工業（株）
工　期：H24.8.22～H25.3.22
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八幡下地区道路改良工事
受注者：ライト工業（株）
工　期：契約手続中
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  〔 凡  例 〕
　　　　　  橋梁・こ道橋
　　　　　   トンネル
　　　　　   道路函渠
　　　　　   水路函渠
　　　　　   完成・一部完成

H24年9月末時点

国道45号矢本石巻道路下部工工事
公告中

①曽波神高架橋：橋台2基 橋脚6基
②新 天 王 橋 ：橋台2基 橋脚4基

国道45号矢本石巻①

国道45号矢本石巻②
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大巻下地区道路改良工
公告中

伊勢前地区道路改良工事
受注者：若生工業（株）
工　期：契約手続中

天王前地区構造物工事
受注者：岩田地崎建設（株）
工　期：H24.3.14～H25.3.7

②
①

②
No.122から終点側を望む

①
No.122から起点側を望む
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