
矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC]（No.1085(No.5) ～ No.200)工事進捗状況

河北IC

新天王橋

鹿又高架橋
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鹿又地区構造物工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工　期：H24.3.15～H25.3.7

伊勢前地区構造物工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工　期：H24.3.15～H25.3.8

鹿又地区改良工事
受注者：（株）ノバック
工　期：H24.3.14～H25.2.28
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曽波神地区道路改良工事
受注者：若生工業（株）
工　期：H24.8.22～H25.3.22
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八幡下地区道路改良工事
受注者：ライト工業（株）
工　期：H24.9.29～H25.3.29
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  〔 凡  例 〕
　　　　　  橋梁・こ道橋
　　　　　   トンネル
　　　　　   道路函渠
　　　　　   水路函渠
　　　　　   完成・一部完成

国道45号矢本石巻道路下部工工事
受注者：戸田建設（株）
工　期：H24.10.10～H26.3.14【曽波神高架橋】
        　　　　 ～H27.3.13【新 天 王 橋】

①曽波神高架橋：橋台2基 橋脚6基
②新 天 王 橋 ：橋台2基 橋脚4基

国道45号矢本石巻①

国道45号矢本石巻②
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大巻下地区道路改良工
受注者：（株）ノバック
工　期：H24.10.10～H25.3.29

伊勢前地区道路改良工事
受注者：若生工業（株）
工　期：H24.9.25～H25.3.29

天王前地区構造物工事
受注者：岩田地崎建設（株）
工　期：H24.3.14～H25.3.7

③

⑤
左側からNo.120～No.155を望む

H24年11月上旬時点

①
②

①
No.58から起点側を望む

②
No.58から終点側を望む

③
No.100から終点側を望む

④
No.114から起点側を望む

④

⑤
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