
矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC]（No.1085(No.5) ～ No.200)工事進捗状況
＜　鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを４車線化事業中（２車線無料共用中）　＞
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鹿又地区構造物工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工　期：H24.3.15～H25.3.7

伊勢前地区構造物工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工　期：H24.3.15～H25.3.8

鹿又地区改良工事
受注者：（株）ノバック
工　期：H24.3.14～H25.2.28
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曽波神地区道路改良工事
受注者：若生工業（株）
工　期：H24.8.22～H25.3.22
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八幡下地区道路改良工事
受注者：ライト工業（株）
工　期：H24.9.29～H25.3.29
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  〔 凡  例 〕
　　　　　  橋梁・こ道橋
　　　　　   トンネル
　　　　　   道路函渠
　　　　　   水路函渠
　　　　　   完成・一部完成

国道45号矢本石巻道路下部工工事
受注者：戸田建設（株）
工　期：H24.10.10～H26.3.14【曽波神高架橋】
        　　　　 ～H27.3.13【新 天 王 橋】

①曽波神高架橋：橋台2基 橋脚6基
②新 天 王 橋 ：橋台2基 橋脚4基

国道45号矢本石巻①

国道45号矢本石巻②
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大巻下地区道路改良工
受注者：（株）ノバック
工　期：H24.10.10～H25.3.29

伊勢前地区道路改良工事
受注者：若生工業（株）
工　期：H24.9.25～H25.3.29

天王前地区構造物工事
受注者：岩田地崎建設（株）
工　期：H24.3.14～H25.3.7

⑤

⑥
左側からNo.120～No.155を望む

H25年 1月上旬時点

①

②

①
No.34から終点側を望む

②
No.47から終点側を望む

③
No.73から起点側を望む

④
No.81から終点側を望む
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橋 梁

ﾄﾝﾈﾙ

函 渠

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事

車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事

≪工事の種類≫

⑤
No.100から起点側を望む

③④

施工準備中です。
（スラリー攪拌工法による地盤改良）

⑥

⑦
No.130から終点側を望む

連続ラーメンボックスの
床掘り作業中です。

⑦

場所打杭の打設を
行っています。

函 渠

函 渠
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