
矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC]（No.1085(No.5) ～ No.200)工事進捗状況
＜　鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを４車線化事業中（２車線無料共用中）　＞

曽波神高架橋上部工工事 
受注者：宮地ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
工 期：H25.9.12～H27.8.21 
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鹿又地区改良工事 
受注者：（株）ノバック 
工 期：H24.3.14～H26.2.28 

  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
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国道45号矢本石巻道路下部工工事 
受注者：戸田建設（株） 
工 期：H24.10.10～H26.3.14【曽波神高架橋】 
             ～H27.3.13【新 天 王 橋】 

①曽波神高架橋：橋台2基 橋脚6基 
②新 天 王 橋 ：橋台2基 橋脚4基 
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盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 

≪工事の種類≫ 

② 

③ 

① 
P6側からP5側を望む 

曽波神高架橋 

橋 梁 

② 
終点側から起点側を望む 

③ 
A2側からP2側を望む 

新天王橋 

橋 梁 

下部工を施工中です。 
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八幡下地区道路改良工事 
受注者：大豊建設（株） 
工 期：H25.10.23～H26.3.20 
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新天王橋上部工工事 
受注者：川田工業（株） 
工 期：H25.9.11～H27.10.30 
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