
矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC]（No.1085(No.5) ～ No.200)工事進捗状況
＜　鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを４車線化事業中（２車線無料供用中）　＞

曽波神高架橋上部工工事 
受注者：宮地ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
工 期：H25.9.12～H27.8.21 

河北IC 

新天王橋 

鹿又高架橋 

曽波神高架橋 

  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     
        完成・一部完成 

国道45号矢本石巻道路下部工工事 
受注者：戸田建設（株） 
工 期：H24.10.10～H26.3.28【曽波神高架橋】 
             ～H27.3.13【新 天 王 橋】 

①曽波神高架橋：橋台2基 橋脚6基 
②新 天 王 橋 ：橋台2基 橋脚4基 

① 

② 

N
o.

17
6+

6.
30

 

N
o.

6+
4.

60
 

N
o.

31
+1

7.
10

 

H26年4月上旬時点 

① 

改 良 

橋 梁 

ﾄﾝﾈﾙ 

函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 

≪工事の種類≫ 
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新天王橋上部工工事 
受注者：川田工業（株） 
工 期：H25.9.11～H27.10.30 
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山下西地区道路改良工事 
受注者：ライト工業㈱ 
工 期：H26.4.1～H26.10.10 

新土手前地区道路改良工事 
受注者：㈱丸本組 
工 期：H26.4.1～H26.10.27 

鹿又跨道橋上部工工事 
受注者：（株）東京鉄骨橋梁 
工 期：H26.3.1～H26.12.12 

大巻前地区道路改良工事 
受注者：若生工業㈱ 
工 期：H26.4.1～H26.10.10 
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下谷地地区道路改良工事 
受注者：㈱只野組 
工 期：H26.4.1～H26.10.24 
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