
矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC]（No.1085(No.5) ～ No.200)工事進捗状況
＜　鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを４車線化事業中（２車線無料供用中）　＞

曽波神高架橋上部工工事
受注者：宮地ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
工 期：H25.9.12～H27.8.21

河北IC

新天王橋

鹿又高架橋

曽波神高架橋

〔 凡 例 〕

橋梁・こ道橋
トンネル
道路函渠
水路函渠

国道45号矢本石巻道路下部工工事
受注者：戸田建設（株）
工 期：H24.10.10～H26.3.28【曽波神高架橋】

～H27.3.13【新 天 王 橋】

①曽波神高架橋：橋台2基 橋脚6基
②新 天 王 橋 ：橋台2基 橋脚4基
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盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事

車が通行するトンネルをつくる工事

≪工事の種類≫
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P1側からA2側を望む

曽波神高架橋

橋 梁

②
終点側から起点側を望む

③
P4側から起点側を望む

新天王橋
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新天王橋上部工工事
受注者：川田工業（株）
工 期：H25.9.11～H27.10.30
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山下西地区道路改良工事
受注者：ライト工業㈱
工 期：H26.4.1～H26.10.10

新土手前地区道路改良工事
受注者：㈱丸本組
工 期：H26.4.1～H26.10.27

鹿又跨道橋上部工工事
受注者：（株）東京鉄骨橋梁
工 期：H26.3.1～H26.12.12

大巻前地区道路改良工事
受注者：若生工業㈱
工 期：H26.4.1～H26.10.10
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下谷地地区道路改良工事
受注者：㈱只野組
工 期：H26.4.1～H26.10.24
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