
矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC]（No.1085(No.5) ～ No.200)工事進捗状況
＜　鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを４車線化事業中（２車線無料供用中）　＞

曽波神高架橋上部工工事 
受注者：宮地ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
工 期：H25.9.12～H27.8.21 

河北IC 

新天王橋 

L=430.1m 

鹿又高架橋 

L=551.8m 

曽波神高架橋 

L=514.5m 

  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     
        完成・一部完成 

国道45号矢本石巻道路下部工工事 
受注者：戸田建設（株） 
工 期：H24.10.10～H26.3.28【曽波神高架橋】 
             ～H27.3.13【新 天 王 橋】 ①曽波神高架橋：橋台2基 橋脚6基 

②新 天 王 橋 ：橋台2基 橋脚4基 
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改 良 
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函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
例：○○函渠工事・○○構造物工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 

≪工事の種類≫ 

④ 

① 
曽波神高架橋 

② 
A1からA2を望む 

鹿又跨道橋 

④ 
A2からP4を望む 

新天王橋 

桁架設状況 
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新天王橋上部工工事 
受注者：川田工業（株） 
工 期：H25.9.11～H27.10.30 
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山下西地区道路改良工事 
受注者：ライト工業㈱ 
工 期：H26.4.1～H27.2.6 

鹿又跨道橋上部工工事 
受注者：（株）東京鉄骨橋梁 
工 期：H26.3.1～H27.2.27 

大巻前地区道路改良工事 
受注者：若生工業㈱ 
工 期：H26.4.1～H27.1.20 

下谷地地区道路改良工事 
受注者：㈱只野組 
工 期：H26.4.1～H27.1.30 
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③ 
起点側から終点側を望む 

鹿又高架橋 
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鹿又跨道橋 
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鹿又北地区道路改良工事 
受注者：西武建設（株） 
工 期：H26.7.12～H27.2.27 
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鹿又南地区道路改良工事 
受注者：西武建設（株） 
工 期：H26.7.12～H27.2.27 

八幡下北地区道路改良工事 
受注者：㈱武山興業 
工 期：H26.8.23～H27.2.27 
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八幡下南地区道路改良工事 
受注者：㈱丸本組 
工 期：H26.8.21～H27.2.23 

N
o.
72
+
0.
0 

N
o.
81
+
0.
0 

小船越北地区道路改良工事 
受注者：日建工業（株） 
工 期：H26.9.10～H27.2.27 
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