
矢本石巻道路[石巻北IC～河北IC]（No.1085(No.5) ～ No.200)工事進捗状況
＜　石巻河南IC～桃生豊里ICの延長14.1kmの４車線化　＞

曽波神高架橋上部工工事 
受注者：宮地ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
工 期：H25.9.12～H28.3.16 

河北IC 

新天王橋 

L=430.1m 

鹿又高架橋 

L=551.8m 

曽波神高架橋 

L=514.5m 

  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     
        完成・一部完成 

国道45号矢本石巻道路下部工工事 
受注者：戸田建設（株） 
工 期：H24.10.10～H26.3.28【曽波神高架橋】 
             ～H27.7.31【新 天 王 橋】 ①曽波神高架橋：橋台2基 橋脚6基 

②新 天 王 橋 ：橋台2基 橋脚4基 
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H27年5月上旬時点 
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改 良 

橋 梁 

ﾄﾝﾈﾙ 

函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
例：○○函渠工事・○○構造物工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 

≪工事の種類≫ 

④ 

① 
終点側から起点側を望む 

曽波神高架橋 
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新天王橋上部工工事 
受注者：川田工業（株） 
工 期：H25.9.11～H27.10.30 
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③ 
終点側から起点側を望む 

鹿又高架橋 

鹿又跨道橋 
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鹿又北地区道路改良工事 
受注者：西武建設（株） 
工 期：H26.7.12～H27.8.29 
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鹿又南地区道路改良工事 
受注者：西武建設（株） 
工 期：H26.7.12～H27.6.16 

八幡下北地区道路改良工事 
受注者：㈱武山興業 
工 期：H26.8.23～H27.8.28 
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八幡下南地区道路改良工事 
受注者：㈱丸本組 
工 期：H26.8.21～H27.6.30 
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小船越北地区道路改良工事 
受注者：日建工業（株） 
工 期：H26.9.10～H27.6.12 
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橋 梁 

国道４５号 鹿又道路改良工事 
受注者：（株）森組 
工 期：H26.12.19～H27.10.30 
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② 
起点側から終点側を望む 

鹿又跨道橋 
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