
矢本石巻道路[石巻女川IC～河北IC]（No.1085(No.5) ～ No.200)工事進捗状況
＜　石巻河南IC～桃生豊里ICの延長14.1kmの４車線化　＞

曽波神高架橋上部工工事 
受注者：宮地ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
工 期：H25.9.12～H28.2.29 
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函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
例：○○函渠工事・○○構造物工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 

≪工事の種類≫ 
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終点側から起点側を望む 
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小船越北地区道路改良工事 
受注者：日建工業（株） 
工 期：H26.9.10～H28.2.15 
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国道４５号 鹿又道路改良工事 
受注者：（株）森組 
工 期：H26.12.19～H27.12.15 
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大巻地区改良工事 
受注者：㈱植木組 
工 期：H27.7.8～H28.2.15 

三軒谷地地区改良工事 
受注者：若生工業㈱ 
工 期：H27.7.10～H28.1.5 
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  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋（計画） 
        トンネル（計画） 
        道路函渠（計画） 
        水路函渠 （計画）  
        完成・一部完成 
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