
工期：平成２６年３月１２日～平成２８年３月３１日

進捗率　名取川閖上水門災害復旧工事 45%

二重締切設置

鋼管杭 ＰＨＣ杭
ＰＨＣ杭

水門本体

川裏翼壁川表翼壁

閖上水門工事では、水門の基礎工事・本体掘削工事を行っています。

・工事箇所内に水が入らないように、締め切りをしています。

・本体部基礎 鋼管杭の打ち込み完了しました。

・翼壁部基礎 ＰＨＣ杭の打ち込み完了しました。
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：施工実施箇所

断面図

工事進捗状況

状況写真

閖上水門工事

ＵＡＶ写真（H28.2.10状況） 既製杭打込（プレボーリング工法）

鋼管杭打込
（打撃工法）

PHC

鋼管杭

油圧ハンマー

アースオーガー




