
 河口部堤防復旧については、平成２４年度後半から本格的な復旧工事を実施（H26.2.27時点での着手率100%、年度内に完成予
定）しています。

 現在、左岸側（仙台市藤塚地区）では、堤防盛土並びに川裏側の被覆ブロックの設置作業を実施中です。

河口部復旧実施状況（左岸：藤塚地区） 【復旧工事進捗状況】

復旧状況斜め写真（平成26年1月7撮影）
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復旧箇所位置図

■河口部左岸堤防復旧状況写真（閖上大橋下流）

被覆ブロック設置状況（地点②付近）被覆ブロック設置状況（地点①付近）

■河口部左岸堤防復旧断面図（閖上大橋下流：地点②）
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法留ブロック設置状況（地点①付近）

復旧状況斜め写真（平成26年1月7撮影）

河口部復旧実施状況（右岸：閖上地区） 【復旧工事進捗状況】

復旧箇所位置図

 河口部堤防復旧については、平成２４年度後半から本格的な復旧工事を実施（H26.2.27時点での着手率53%）しています。
 右岸側（名取市閖上地区）では、閖上水門から下流の区間において、地盤改良（液状化対策）が完了しています。現在は、既

設堤防盛土並びに仮設工（二重締切）の撤去作業を実施中です。
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地点①

■河口部右岸堤防復旧状況写真（閖上水門下流）

■河口部右岸堤防復旧断面図（閖上水門下流：地点①）

堤防盛土施工状況（地点①付近）
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平成26年2月13日撮影

名取川

河口砂州変遷記録
東北地方太平洋沖地震から３年を経て

仙台河川国道事務所
国土交通省東北地方整備局
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