
令和　６年　４月２２日

（株）高修興業

秋田県湯沢市小野字小町１００

槻沢地区道路改良工事

秋田県湯沢市下院内地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　６年１２月１９日

　２５６，４１０，０００円（税込み）

＋　２７，５００，０００円（税込み）

　２８３，９１０，０００円（税込み）

１．現地精査の結果、施工区間に隣接する雪崩予防柵の数量を変更した。
２．工期について、雪崩予防柵工の増光により、１０日間延長し、令和６年１
２月１９日とした。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工事延長　L=937.0m
　雪崩予防柵工
　　雪崩予防柵（柵長2.5m　柵幅1.0m　設置勾配1:1.5）N=51基
　　雪崩予防柵（柵長2.5m　柵幅1.0m　設置勾配1:1.2）N=32基
　　雪崩予防柵アンカー（パイプアンカー）N=102本
　　雪崩予防柵アンカー（樹脂アンカー）N=64本

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


