
令和　６年　６月１２日

横手建設（株）

秋田県横手市前郷ニ番町７－１３

大沢田地区改良工事

秋田県湯沢市横堀地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　３月２６日

工 期 (至) 令和　６年１０月２４日

２０１，８５０，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

２０１，８５０，０００円（税込み）

建設業法第２６条第３項ただし書きの規定の適用をうける監理技術者の配置に
係る工事請負契約書第１０条第１項の変更

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


