
令和　６年　９月　５日

（株）高修興業

秋田県湯沢市小野字小町１００

雄物川上流皆瀬川角間地区護岸補修工事

秋田県湯沢市角間　地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　４月１７日

工 期 (至) 令和　７年　１月２８日

２１９，９７８，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

２１９，９７８，０００円（税込み）

一部一時中止の再開に伴う工期延長

（第4回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）


