

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 3 日
契 約 業 者 名	日本工営（株） 秋田事務所
契 約 業 者 の 住 所	秋田県秋田市山王 2 - 1 - 4 3
業 務 の 名 称	八幡平山系（秋田県側）希少鳥類調査業務
業 務 場 所	湯沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	モニタリング調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 6 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 2 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 8 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果を踏まえて、モニタリング調査を追加で実施する必要性が生じたため。