

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 2 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 秋田事務所
契 約 業 者 の 住 所	秋田県秋田市山王 2 - 1 - 4 0
業 務 の 名 称	秋田駒ヶ岳火山噴火緊急減災対策具体化検討業務
業 務 場 所	湯沢河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式 資料収集整理 1 式 監視機器整備検討 1 式 緊急減災対策検討 1 式 UAV砂防施設点検検討 1 式 危機管理訓練企画運営 1 式 報告書作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 0 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	数量の増減