

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	八幡平山系砂防施設測量点検外業務三協技術・エイト日本技術開発設計共同体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区国分町3-8-14
業務の名称	八幡平山系砂防施設測量点検外業務
業務場所	秋田県仙北市田沢湖生保内 地内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 三次元点群測量 (UAVレーザ測量) 0.03km ² 中心線測量 0.43km 河川測量 1式 砂防施設点検 (臨時点検) 6回
履行期間 (自)	令和 6年 3月19日
履行期間 (至)	令和 7年 3月 3日
変更前の契約金額	11,682,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,963,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,645,000円 (税込み)
変更理由	堆砂測量の精度向上のためUAV測量を増工した。 現地精査による数量変更。