

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 1 3 日                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | いであ (株) 秋田営業所                                                                                                            |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 秋田県秋田市山王中島町 1 0 - 2 6                                                                                                    |
| 業 務 の 名 称                           | 雄物川上流河道分析評価検討業務                                                                                                          |
| 業 務 場 所                             | 湯沢河川国道事務所                                                                                                                |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                          |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 河道分析評価 一式、治水効果等検討 一式、流域治水の実践・深化及び水防意識社会の再構築に関する検討 一式、情報共有システム使用料 一式                                                      |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 1 2 月 1 2 日                                                                                                       |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 2 月 1 6 日                                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 4 , 1 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                              |
| 変 更 金 額                             | + 1 2 , 0 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 5 6 , 2 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                              |
| 変 更 理 由                             | 河道分析評価における、流下能力評価結果に基づく河川整備率の算定の増工等<br>治水効果等検討における、検証対象洪水の増工 等<br>雄物川流域の自治体と実施したタイムライン検討会の企画・運営等に伴う増工等<br>情報共有システム使用料の増工 |