

最上川上流域 取組方針 進捗管理表

資料7-1

■減災対策協議会 スケジュール

Table showing the schedule for the Disaster Mitigation Measures Agreement. It includes columns for the fiscal year (H28-H32) and specific dates for the agreement and executive committee meetings.

■ハード対策

Table 1: Hard Measures (ハード対策). This table details the implementation status of various infrastructure projects such as river channel excavation, tree removal, and dike reinforcement across different river basins and municipalities from H28 to H32.

Table 2: Hazard Management Type Hard Measures (危険管理型ハード対策). This table focuses on the implementation of measures for hazard management, including dike head protection and reinforcement of dike foundations, with specific progress updates for each year.

Table 3: Disaster Evacuation, Water Protection, and Flood Prevention Measures (避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備). This large table outlines the development of infrastructure to support evacuation, water protection, and flood prevention, detailing the progress of various systems and equipment across numerous municipalities from H28 to H32.



山形市				目標	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
米沢市				実績	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
寒河江市				目標	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
村山市				実績	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
長井市				目標	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
天童市				実績	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
東根市				目標	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
南陽市				実績	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
山辺町				目標	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
中山町				実績	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
河北町				目標	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
朝日町				実績	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
大江町				目標	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
高島町				実績	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
川西町				目標	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
白鷹町				実績	継続実施	継続実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	継続実施	継続実施
円滑かつ迅速な避難に資する施設整備	○		○	目標	継続実施	継続実施				継続実施	継続実施
			東北地整	目標			H29年度から順次実施			継続実施	継続実施
			東北地整	実績			H29年度から順次実施			継続実施	継続実施
			東北地整	目標			H29年度から順次実施			継続実施	継続実施
			東北地整	実績			H29年度から順次実施			継続実施	継続実施

■ソフト対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のためのリスクコミュニケーション

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	H28												H29												H30												H31												H32																								
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3													
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション(最上川上流)の公表		○		○	目標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施																							
○現在までの浸水想定区域図の公表【4河川】		県			実績	H28年度中公表に向け検討実施												H28年度中公表に向け検討実施												H28年度中公表に向け検討実施												H28年度中公表に向け検討実施												H28年度中公表に向け検討実施																							
国:最上川・須川					目標	H28年度中公表に向け検討実施												H28年度中公表に向け検討実施												H28年度中公表に向け検討実施												H28年度中公表に向け検討実施												H28年度中公表に向け検討実施																							
県:羽黒川・置賜白川				東北地整	実績	H29.1.20公表済み												H29.1.20公表済み												H29.1.20公表済み												H29.1.20公表済み												H29.1.20公表済み																							
広域避難計画及び広域避難を考慮したハザードマップの策定・周知(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)		○			目標	H29年度から順次実施												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施																							
○現在までのL2対応HM作成状況【市町】					実績	一部継続実施												継続実施												継続実施												継続実施												継続実施																							
国:寒河江市、天童市、南陽市、朝日町、大江町、白鷹町	山形市				目標	山辺町及び中山町への避難を助める地域について、運行洪水ハザードマップに記載済み												L2浸水想定区域の公表後、広域避難の対象地域の拡大を検討												HM改訂に伴い、必要に応じて広域避難の対象地域の拡大を検討												継続実施												継続実施																							
県:〇〇川(〇〇市、)	米沢市				実績	ハザードマップの改訂(最上川流域)と周知を検討中												ハザードマップの改訂(最上川流域)と周知を検討中												ハザードマップの改訂(最上川流域)と周知を検討												ハザードマップの改訂(最上川流域)と周知を検討												ハザードマップの改訂(最上川流域)と周知を検討																							
	寒河江市				目標	H28年度中に公表に向け実施												H29年5月にハザードマップの全戸配布												情報収集・研究												情報収集・研究												情報収集・研究																							
	上市市				実績	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外												5月に全戸配布済み												情報収集・研究												情報収集・研究												情報収集・研究																							
	村山市				目標	H29年度から順次実施												H29年度から順次実施												ハザードマップの改訂と周知を検討												H30年度から順次実施												H30年度から順次実施																							
	長井市				実績	H29年度から順次実施												H29年度から順次実施												公表を受け策定準備												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施																							
	天童市				目標	継続実施												継続実施												出前講座等を通して周知を図っていく												継続実施												継続実施																							
	東根市				実績	平成29年度中の作成・配布に向け検討												6月に全戸配布済み												H29年度から順次実施												県管理河川のL2公表に伴いハザードマップの再整備を実施												H30年度から順次実施												H30年度から順次実施											
	南陽市				目標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												検討												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施																							
	山辺町				実績	ハザードマップを改訂(最上川流域)し、関係地区に配布、周知												県管理区域のハザードマップの改訂及び広域避難について検討												継続実施												継続実施												継続実施																							
	中山町				目標	山形市・天童市・上市市・山辺町・中山町の協定により連携体制を構築、継続												ハザードマップの改訂(須川・小瀬沢川)と周知を検討中												「ハザードマップ(ブック)」更新内容検討												継続実施												継続実施																							
	河北町				実績	山形市・天童市・上市市・山辺町・中山町の協定により連携体制を構築、継続												平成29年度に新ハザードマップ配布予定												H30年度中公表を受け検討実施												継続実施												継続実施																							
	西川町				目標	H29年度中公表を受け検討実施												H30年度中公表を受け検討実施												ハザードマップ見直し検討。平成31年度作成予定												継続実施												継続実施																							
	朝日町				実績	H29年度から順次実施												H29年度から順次実施												検討中												H30年度から順次実施												H31年度から順次実施																							
	大江町				目標	H29年度から順次実施												H29年度から順次実施												作成済み 10月に全戸配布済み												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施																							
	高島町				実績	検討実施												検討実施												県管理河川の最大浸水想定区域公表に合わせたハザードマップの改訂、周知を検討												検討実施												検討実施																							
	川西町				目標	ハザードマップの策定・周知について検討												ハザードマップの改訂、周知について検討												H29年度から順次実施												H30年度作成に向け検討												H29年度から順次実施																							
	小国町				実績	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外												H29年12月にハザードマップの全戸配布予定												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施																							
	白鷹町				目標	受け入れを含め検討中												H29年度から順次実施												広域避難の在り方等に関する情報収集・研究												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施																							
	鶴岡町				実績	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外												平成27年度に町内のハザードマップを作成し全戸配布したが、検討中												平成27年度に町内のハザードマップを作成し全戸配布したが、検討中												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施																							
まごまごまちごとハザードマップ整備・拡充及びまち歩き等による地域内の危険箇所等の把握(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○			○	目標	継続実施												継続実施												継続実施												継続実施												継続実施																							
				東北地整	実績	継続実施												継続実施												継続実施												継続実施												継続実施																							
○現在までのL1実施状況【7市町22地区】	山形市				目標	検討												検討												実施を今後検討												検討												検討																							
・長井市(H18館町南地区)	米沢市				実績	今後検討												今後検討												継続検討												検討												検討																							
・天童市(H18寺津地区)	寒河江市				目標	実施に向け検討												実施に向け検討												実施に向け検討												実施に向け検討												実施に向け検討																							
・中山町(H19桜町・梅ヶ枝町・いずみ・あおば地区)	上市市				実績	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外												今後検討												H30年度から順次実施												H30年度から順次実施												H30年度から順次実施																							
・河北町(H20吉野・舞台・荒小屋地区、H21押切・田井・山王地区)	村山市				目標	H30年度から順次実施												H30年度から順次実施												H30年度から順次実施												H30年度から順次実施												H30年度から順次実施																							



・南陽市(H21梨郷・砂塚・竹原地区、H29桐塚・長岡地区)	長井市	目標	継続実施	東町地区で検討中	継続実施	継続実施
	実績	H18館町南地区で策定済み	東町地区で検討中			
・川西町(H21門の目・東他屋・中の他屋地区、H22高山地区)	天童市	目標	継続実施	未実施の地域について、実施を検討する	継続実施	継続実施
	実績	未実施の地域について、実施を検討する				
・大江町(H25百目木地区)	東根市	目標				
	実績					
○現在までのL2実施状況【市町 地区】	南陽市	目標	H21梨郷・砂塚・竹原地区で策定済み	検討中、こども町歩きで桐塚・長岡地区(L1対応)で設置		
	実績	今後実施予定			今後実施予定	今後実施予定
	山辺町	目標	今後実施予定	今後実施予定		
	実績	随時実施を検討	随時実施を検討			
	中山町	目標	平成29年度に新ハザードマップ配布予定	継続実施	継続実施	継続実施
	実績	H19桜町・梅ヶ枝町・いすみ・あおは地区で実施				
	河北町	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
	実績	見直しを検討	モデル地区(舞台・吉野・荒小屋地区)を選定、その他地区は整理中			
	西川町	目標	検討中	検討し順次実施	検討し順次実施	検討し順次実施
	実績	継続実施	継続実施			
	朝日町	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
	実績	継続実施	継続実施			
	大江町	目標	平成25年度に百目木地区で実施	百目木地区検討(見直し実施)		
	実績					
	高島町	目標	実施を検討	難野目地区で実施を検討		
	実績					
	川西町	目標	継続実施	継続実施	既実施地区の点検及び新規取組み地区の推進	継続実施
	実績	実施中	実施中(既実施地区の点検及び新規取組み地区の推進)			
	小国町	目標	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外			
	実績					
	白鷹町	目標	検討	検討		
	実績	検討中	検討中			
	飯豊町	目標	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外	継続実施	継続実施	継続実施
	実績	検討中	検討中			
より実践的な避難訓練の実施及び要配慮者利用施設の避難計画の作成	○	目標	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施
	実績					
	山形市	目標	継続実施(避難訓練)	継続実施	その他の該当施設における避難訓練及び避難計画策定の支援を検討	継続実施
	実績	一部の要配慮者利用施設において、避難訓練及び避難計画策定	H28継続実施、その他の該当施設における避難訓練及び避難計画策定の支援を検討			
	米沢市	目標	実施に向けて検討	実施に向けて検討	実施に向けて検討	実施に向けて検討
	実績	検討中	検討中			
	寒河江市	目標	実施に向けて検討	避難計画策定の推進	避難計画に基づく避難訓練の実施	継続実施
	実績		施設の担当部署と調整中			
	上市市	目標		準備		
	実績			H29.10水害を想定した総合防災訓練を実施予定		
	村山市	目標	継続実施	継続実施	新たな浸水想定に対応するための避難計画の検討	継続実施
	実績	施設ごとの避難計画の策定	施設ごとの避難計画の策定			
	長井市	目標	継続実施	継続実施	サプライズ的な避難訓練の実施	継続実施
	実績	実施	実施予定			
	天童市	目標	一部の施設で実施	一部の施設で実施	関係機関・施設への周知とともに、実施に向けて協力	一部の施設で実施
	実績	一部の施設で実施	一部の施設で訓練実施			
	東根市	目標	継続実施	継続実施	H30年度 水害を想定した総合防災訓練を実施予定	
	実績		10/18 第二白水荘避難訓練実施			
	南陽市	目標	継続実施	継続実施	水害対応訓練を実施及び要配慮者利用施設の避難計画の作成	継続実施
	実績	総合防災訓練時に、全市民を対象とした避難訓練を実施	水害対応訓練として、水防訓練時に全市民を対象とした避難訓練を実施			
	山辺町	目標	今後実施予定	今後実施予定	今後実施予定	今後実施予定
	実績	検討中	町総合防災訓練時に町民を対象とした水防訓練を実施、計画については検討中			
	中山町	目標	検討中	検討中	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼	
	実績	実施に向けて検討	実施に向けて検討			
	河北町	目標	実施に向けて検討	実施に向けて検討	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼	実施に向けて検討
	実績	検討中	関係各課へ情報周知			
	西川町	目標		検討し順次実施	検討し順次実施	検討し順次実施
	実績		今後検討			
	朝日町	目標	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	避難訓練の実施(10月実施予定)	H28年度から順次実施
	実績	検討中	検討中			
	大江町	目標	検討実施	検討実施	避難訓練の実施(10月予定)	検討実施
	実績	避難訓練の実施及び避難計画の作成について検討	避難訓練の実施及び避難計画の作成について検討			
	高島町	目標	検討実施	検討実施	H30年度中に避難計画を策定、完了予定	
	実績	実施を検討	施設毎の避難計画作成を推進、その他町全体計画を策定検討中			
	川西町	目標	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	要配慮者利用施設の避難計画作成推進	H28年度から順次実施
	実績	要配慮者利用施設の避難計画作成推進	要配慮者利用施設の避難計画作成推進			
	小国町	目標				
	実績					
	白鷹町	目標	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	要配慮者利用施設の避難計画作成推進	H28年度から順次実施
	実績	新たな浸水域や土砂災害を含め今後実施を検討	要配慮者利用施設の避難計画作成推進			
	飯豊町	目標	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施
	実績	構地区公共施設防災対策協議会主催で、毎年、実施	構地区公共施設防災対策協議会主催で、毎年、実施			
大規模工場等の自衛水防に係る取組の促進	○	目標				
	実績					
	山形市	目標			大規模工場に関する条例制定に向け検討	
	実績					
	寒河江市	目標			自衛水防に係る取組の促進に向けた支援検討	
	実績					
	高島町	目標			水防訓練実施の要請、町との連携を検討	
	実績					
避難勧告等の発令基準・区域の設定(危険水位等設定河川)	○	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
	実績					
	山形市	目標	継続実施	国管理河川部分見直し・継続実施	県管理河川部分見直し・継続実施	継続実施
	実績	水位観測所の基準水位及び浸水想定区域に基づく避難勧告等の発令基準を設定済み	国管理河川部分について、必要に応じ地域防災計画を見直し			
	米沢市	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
	実績	実施中	実施中			
	寒河江市	目標	発令基準・区域の適宜見直し	避難勧告等の発令基準を適宜見直し	継続実施	継続実施
	実績	設定済み	実施中			
	上市市	目標	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究
	実績					
	村山市	目標	継続実施	継続実施・見直し	国管理河川部分についての発令基準・区域の見直し検討	継続実施
	実績	実施中	国管理河川部分見直し検討			
	長井市	目標	完了(100%)	適宜見直し	適宜見直し	
	実績				マニュアルを整備済み	
	天童市	目標	完了(100%)			
	実績					
	東根市	目標	継続実施・見直し	継続実施・見直し	洪水予報河川・水位周知河川の見直しに伴い修正	継続実施
	実績	完了(100%)	実施中			
	南陽市	目標	完了(100%)	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し		
	実績					
	山辺町	目標	完了(100%)	完了(100%)		
	実績					
	中山町	目標	区域の設定検討	区域の設定を予定		
	実績	完了(100%)	区域の設定を予定			
	河北町	目標	継続実施	継続実施(一部修)	継続実施	継続実施
	実績	実施中	実施中			
	西川町	目標	継続実施	継続実施	判断基準を設定	継続実施
	実績	実施中	完了(100%)			

避難勧告等の発令基準・区域の設定(危険水位等設定河川以外の河川)	朝日町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	継続実施	継続実施
	大江町				目標 実績	完了(100%)	完了(100%)	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し		
	高島町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中	発令基準・区域を過去の事例を基に適宜見直し実施	継続実施	継続実施
	川西町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中	主要河川において設定済み	避難勧告等を発令すべき区域等を設定	継続実施
	小国町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中		継続実施	継続実施
	白鷹町				目標 実績	継続実施 発令基準のみ設定	継続実施 発令基準のみ設定	区域の設定について検討	継続実施	継続実施
	飯豊町				目標 実績	継続実施 完了(100%)	継続実施 完了(100%)		継続実施	継続実施
	○				目標 実績		H29から順次実施			
	山形市				目標 実績					
	米沢市				目標 実績					
	寒河江市				目標 実績		実施検討			
	上市市				目標 実績					
	村山市				目標 実績					
	長井市				目標 実績			設定を検討	設定を検討	
	天童市				目標 実績			洪水予報河川・水位周知河川以外の「樽川」に水位を設定した。		
	東根市				目標 実績					
	南陽市				目標 実績					
山辺町				目標 実績						
中山町				目標 実績						
河北町				目標 実績						
西川町				目標 実績			設定の必要な河川があるか検討			
朝日町				目標 実績			避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し			
大江町				目標 実績			避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し			
高島町				目標 実績			過去の事例の洗い出しと分析を行い、危険が想定される地域において設定			
川西町				目標 実績			洪水予報河川・水位周知河川以外の「和田川」に水位を設定した。			
小国町				目標 実績						
白鷹町				目標 実績						
飯豊町				目標 実績						
タイムラインの策定・検証、首長等も参加した実践的な訓練	○	○	○	○	目標 実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
		県			目標 実績		実施開始 実施中	継続実施	継続実施	継続実施
		気象台			目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中	継続実施 実施中	継続実施 実施中	継続実施 実施中
		東北地整			目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中	継続実施 実施中	継続実施 実施中	継続実施 実施中
山形市				目標 実績	継続実施 直轄河川で策定済み	継続実施 直轄河川で策定済み	災害対策本部開設訓練等において、タイムラインを踏まえた訓練の実施も検討	災害対策本部開設訓練等において、タイムラインを踏まえた訓練の実施も検討	継続実施	継続実施
米沢市				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中		継続実施 実施中	継続実施 実施中	
寒河江市				目標 実績	継続実施 策定済み	継続実施 策定済み	訓練の実施について検討中	継続実施	継続実施	
上市市				目標 実績		情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究	
村山市				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中	タイムラインの検証と訓練の実施の検討	継続実施	継続実施	
長井市				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中	タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討	継続実施	継続実施	
天童市				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中	策定済み、タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討	11月に図上訓練実施を予定	継続実施	
東根市				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中	H28東根市総合防災訓練において実施	11月総合防災図上訓練実施予定	継続実施	
南陽市				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中		既存のタイムラインの検証と県管理河川のタイムライン策定	継続実施	
山辺町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中			継続実施	
中山町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中			継続実施	
河北町				目標 実績	継続実施 実施中(毎年10月4日曜日に総合防災訓練を実施)	継続実施 実施中(毎年10月4日曜日に総合防災訓練を実施)		毎年10月4日曜日に総合防災訓練を実施	継続実施	
西川町				目標 実績	継続実施 実施中(毎年西川町総合防災訓練実施)	継続実施 実施中(毎年西川町総合防災訓練実施)		10月に西川町総合防災訓練実施予定	継続実施	
朝日町				目標 実績	継続実施 実施中(町総合防災訓練の実施)	継続実施 実施中(町総合防災訓練の実施)		町総合防災訓練の実施(10月実施予定)	継続実施	
大江町				目標 実績	継続実施 実施中(町総合防災訓練で実施)	継続実施 実施中(町総合防災訓練で実施)		町総合防災訓練の実施(10月予定)	継続実施	
高島町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中		9月に町防災訓練で実施		
川西町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中		8月に町総合防災訓練において実施済み	タイムラインに基づく首長参加の訓練実施	
小国町				目標 実績	継続実施 実施中(町総合防災訓練で実施)	継続実施 実施中(町総合防災訓練で実施)			継続実施	
白鷹町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中			継続実施	
飯豊町				目標 実績	継続実施 実施中	継続実施 実施中			継続実施	
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)		○			目標 実績			H29年度から順次実施	H29年度から順次実施	H29年度から順次実施
		気象台			目標 実績			H29年度から順次実施	H29年度から順次実施	H29年度から順次実施
					目標 実績			7月より大雨警報・洪水警報の危険度分布提供を開始		







南陽市				目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
山辺町				実績	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施			
中山町				目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
河北町				実績	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	継続実施	継続実施
西川町				実績	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	継続実施	継続実施
朝日町				実績	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施			
大江町				実績	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施			
高畠町				実績	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施			
川西町				実績	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	5/30日合同巡視実施			
小国町				実績	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施			
白鷹町				実績	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施			
飯豊町				実績	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施			
関係機関が連携した実働水防訓練の実施	○	○	○	○	定期的に継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施
				県					
				気象台					
				東北地登	定期的に継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施
				山形市	毎年、出水期前に東北地方で総合水防演習を実施		山形市水防訓練を実施	継続実施	継続実施
				米沢市	定期的に継続実施	定期的に継続実施	防工法訓練を継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施
				寒河江市	協議会の訓練に参加・隔年で水防訓練を実施(今年度はなし)	協議会の訓練に参加、水防訓練は隔年で実施	継続実施	継続実施	実施に向けて検討
				上市市	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
				村山市					
				長井市	定期的に継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施
				天童市	隔年で継続実施 水防訓練を実施	隔年で継続実施 隔年で水防訓練を実施(今年度はなし)	隔年で水防訓練を実施予定	隔年で継続実施	隔年で継続実施
				東根市	定期的に継続実施	定期的に継続実施	H30年度 総合防災訓練時実施予定	定期的に継続実施	定期的に継続実施
				南陽市	H28東根市総合防災訓練において実施	実施要領の検討	実施予定		
				山辺町	継続実施	継続実施	山形河川国道事務所と連携した水害対応訓練の実施	継続実施	継続実施
				中山町	毎年、出水期前に水防訓練を実施	毎年、出水期前に水防訓練を実施			
				河北町	今後実施予定	今後実施予定	今後実施予定	今後実施予定	今後実施予定
				西川町	協議会の取組として、継続実施予定	町総合防災訓練時に実施			
				朝日町	今後実施予定	実施予定	町防災訓練等で実施予定	実施予定	実施予定
				大江町	町防災訓練時に実施予定	町防災訓練時に実施予定			
				高畠町	定期的に継続実施	定期的に継続実施	毎年8月4日曜日に水防訓練を実施	定期的に継続実施	定期的に継続実施
				川西町	定期的に継続実施	定期的に継続実施	町総合防災訓練時に避難訓練実施予定	定期的に継続実施	定期的に継続実施
				小国町	定期的に継続実施	定期的に継続実施	訓練の実施(10月実施予定)	定期的に継続実施	定期的に継続実施
				白鷹町	定期的に継続実施	定期的に継続実施	訓練の実施(10月予定)	定期的に継続実施	定期的に継続実施
				飯豊町	定期的に継続実施	定期的に継続実施			
				水防協力団体の募集・指定	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施
				山形市	継続実施	継続実施	実施を今後検討	継続実施	継続実施
				米沢市	実施を今後検討	実施を今後検討			
				寒河江市	実施に向けて検討	実施に向けて検討	実施に向けて検討	実施に向けて検討	実施に向けて検討
				上市市	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
				村山市	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施
				長井市	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施
				天童市	H29年度から順次実施	H28年度から順次実施	建設業同友会との協力体制を構築	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施
				東根市	建設業同友会との協力体制を確立	建設業同友会との協力体制を確立			
				南陽市	実施要領の検討	実施要領の検討	H30年度から順次実施	H30年度から順次実施	H30年度から順次実施
				山辺町	今後実施を検討	実施を検討	実施を検討	今後実施予定	今後実施予定
				中山町	今後実施予定	今後実施予定	今後実施予定	今後実施予定	今後実施予定
				河北町	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討中	実施を今後検討	検討中	検討中
				西川町	継続実施	継続実施			
				朝日町	継続実施	継続実施			
				大江町	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施
				高畠町	水防協力団体の募集を実施	検討中			
				川西町	継続実施	継続実施			
					町建設業組合との協定締結(H20年度)	町建設業組合との協定締結(H20年度)			
					検討実施	検討実施	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	検討実施	検討実施
					地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討			
					実施を今後検討	町内建設業者で構成する団体と災害時協定を締結(8月)	水防協力団体募集推進	H28年度から順次実施	H28年度から順次実施
					H28年度から順次実施	H28年度から順次実施			
					水防協力団体募集について検討	水防協力団体募集について検討			







### 最上川上流域 取組方針 進捗管理表 【H29,H30 詳細版】

資料7-2

■ハード対策

①洪水氾濫を未然に防ぐ対策					目標時期	H29年度 取組内容	H30年度 取組目標
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整			
河道掘削		○		○	H32		
		県			H32	県管理8河川で河道掘削を実施中	
				東北地整	H32	最上川支川須川において、直轄管理区間の治水安全度向上及び県管理区間の水位低減効果を図るため河道掘削を実施	最上川支川須川において、直轄管理区間の治水安全度向上及び県管理区間の水位低減効果を図るため河道掘削を実施
河道内樹木伐採		○		○	H32		
		県			H32	公募型支障木伐採等により継続的に伐採を実施 河川流下能力向上計画(H29～33)に基づく対策を実施	公募型支障木伐採等により継続的に伐採を実施 河川流下能力向上計画(H29～33)に基づく対策を実施
				東北地整	H32	一般公募などにより継続的に伐採を実施	一般公募などにより継続的に伐採を実施
堤防整備等		○		○	H32		
		県			H32	県管理2河川で築堤整備を実施中	
				東北地整	H32	無堤部の糠野目地区(高島町)で築堤の用地補償を実施 鮎貝地区(白鷹町)で堤防の浸透対策を実施	糠野目地区(高島町)で樋門・築堤工事を実施予定
②危機管理型ハード対策					目標時期	H29年度 取組内容	H30年度 取組目標
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整			
堤防天端の保護		○		○	H32		
		県			H32	今後も改修事業の進捗に合わせて順次実施	
				東北地整	H32	今後も改修事業の進捗に合わせて順次実施	
堤防裏法尻の補強		○		○	H32		
		県					
				東北地整	H32	東大塚地区(南陽市、川西町)で実施	宮崎・梨郷地区(南陽市)、中大塚地区(川西町)、山辺地区(山辺町)、飯塚地区(山形市)、村山野川地区(東根市)で裏法尻対策を計画中
③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備					目標時期	H29年度 取組内容	H30年度 取組目標
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整			
雨量・水位等の観測及び伝達のための基盤整備	○	○	○	○	H32		
		県			H29	表示時間短縮等による「山形県河川・砂防情報システム」の機能向上を実施(年度内完了予定)	
			気象台		H32	気象台アメダスの他、国、県、自治体等の雨量計について、正確な観測を実施しているかの適否判断を実施し、不適な雨量計は除くなどし、解析雨量に反映しないなど、対策を実施している。	
				東北地整	H32	避難行動支援等の一環として、リアルタイムで公表実施(水位観測所18箇所、雨量観測所19箇所)	
	中山町				H32	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用
山形県防災情報システムを活用した、避難状況、被害状況、水防活動状況等の伝達・共有基盤の整備	○	○	○	○	H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
		県			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
			気象台		H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
				東北地整	H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	山形市				H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	米沢市				H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	寒河江市				H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	上山市				H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	村山市				H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	長井市				H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有



	天童市			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	東根市			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	南陽市			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	山辺町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	中山町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	河北町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	西川町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	朝日町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	大江町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	高畠町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	川西町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	小国町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	白鷹町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	飯豊町			H32	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布	○			H32		
	山形市			H32	土砂災害警戒区域への防災ラジオ配布及び平成30年度浸水想定区域への防災ラジオ配布に向けた検討	浸水想定区域への防災ラジオ配付
	米沢市			H32	緊急告知ラジオの配布	配布はするが、必要者に料金を徴するか検討する。
	寒河江市			H32	町会長、土砂災害特別警戒区域、幼児施設、福祉施設に配布	情報伝達手段拡充方策の検討
	上山市			H32	H29.6月以降順次、防災ラジオの整備実施予定(3年計画) H29は融雪型火山泥流浸水想定地域を対象予定	
	村山市			H32	新しい浸水想定区域へのスピーカーの音量アップを実施	
	長井市			H32	H28購入希望アンケートを実施し、購入希望者に6,100台配布済み	全世帯配付に向け事業継続
	天童市			H32	登録者メール、エリアメールによる伝達実施	防災ラジオ配布に向けた検討を実施する。
	東根市			H32	防災行政無線運用中(HP、ツイッター、エリアメール、登録制メールとのメディア連携)	防災行政無線運用(HP、ツイッター、エリアメール、登録制メールとのメディア連携)
	南陽市			H32	地区長と災害時要配慮者を対象に防災ラジオを配布	左記以外の希望者への防災ラジオ購入補助(検討)
	山辺町			H32	防災放送、自動音声応答システム、登録制メール、巡回広報等実施	継続実施
	中山町			H32	登録者メール、エリアメールによる伝達実施	登録者メール、エリアメールによる伝達実施、防災行政無線整備準備
	河北町			H32	同報系防災行政無線を整備済み、活用中	同報系防災行政無線を整備済み、活用中
	西川町			H32	H29.4.1から防災行政無線運用(全世帯に個別受信機配布)	同報系防災行政無線を随時活用
	朝日町			H32	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用
	大江町			H32	運用開始	同報系防災行政無線を随時活用
	高畠町			H32	本格運用開始	防災行政無線と町HPやフェイスブック、登録制メールとの連携を検討
	川西町			H32	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用
	小国町			H32	本格運用開始	
	白鷹町			H32	情報伝達手段拡充方策の検討	情報伝達手段拡充方策の検討
	飯豊町			H32	コミュニティFMラジオ放送中継局と緊急割込放送設備を整備し、平成30年度に防災ラジオを全戸配布	
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	○	○	○	H32		
		県		H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
			東北地整	H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施

	山形市			H32	山形市水防計画に基づき、市内6水防倉庫に備蓄	山形市水防計画に基づき、市内6水防倉庫に備蓄
	米沢市			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	寒河江市			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	上山市			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	村山市			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	長井市			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	天童市			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	東根市			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	南陽市			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	山辺町			H32	資機材の備蓄、点検を8月に実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	中山町			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	河北町			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を実施済み(8月下旬)	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	西川町			H32	資機材の備蓄等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	朝日町			H32	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施(5月、7月、9月に実施)	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施(5月、9月に実施予定)
	大江町			H32	資機材の備蓄、点検(非常用発電機は月1回)、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検(非常用発電機は月1回)、補充等を随時実施
	高畠町			H32	6月の水防訓練時、水防団へ土のう配布	6月下旬に水防訓練を実施予定。水防団へ土のうを配布。
	川西町			H32	水防資機材の点検、補充等随時実施	水防資機材の点検、補充等随時実施
	小国町			H32		
	白鷹町			H32	水防資機材の点検、補充等随時実施	水防資機材の点検、補充等随時実施
	飯豊町			H32	水防資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の指定等	○			H32		
	村山市			H32		災害対応を継続するための代替施設の検討
	長井市			H28	長井小学校体育館を代替施設として設定済	
	中山町			H32	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討・実施
リスクが高い箇所及び河川水位等を監視するためのCCTVカメラ及び簡易水位計等の整備	○	○		H32		
	県			H32	主要河川に水位危険度レベルを表示した量水標(14基)を設置中	
			東北地整	H32	高畠町(和田川)・天童市(樽川)に水位警告灯を設置	高畠町(和田川)に危機管理型水位計を設置(実証実験)
CCTVカメラ画像の受信設備の設置	○	○	○	H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	県			H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
			東北地整	H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	山形市			H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	米沢市			H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	寒河江市			H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	村山市			H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	長井市			H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	天童市			H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	東根市			H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	南陽市			H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施

	山辺町				H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	中山町				H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	河北町				H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	朝日町				H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有
	大江町				H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	高畠町				H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	川西町				H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	白鷹町				H32	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
円滑かつ迅速な避難に資する施設整備	○			○	H32		
				東北地整	H32		
住民の避難にも活用出来る河川堤防等の整備	○			○	H32		
				東北地整	H32	山辺町須川防災拠点盛土整備	山辺町須川防災拠点盛土整備

## ■ソフト対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のためのリスクコミュニケーション					目標時期	H29年度 取組内容	H30年度 取組目標
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整			
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション(最上川上流)の公表		○		○	H32		
		県			H32	洪水予報河川・水位周知河川の洪水浸水想定区域図作成を5河川で実施中	洪水予報河川・水位周知河川の洪水浸水想定区域図作成を検討
				東北地整	H28	H29.1.20公表済み	
広域避難計画及び広域避難を考慮したハザードマップの策定・周知(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○				H32		
	山形市				H32	想定最大外力の浸水想定区域の公表後、必要に応じて広域避難の対象地域の拡大を検討	ハザードマップ改訂にともない、必要に応じて広域避難の対象地域の拡大を検討
	米沢市				H32	今後検討	今後検討
	寒河江市				H32	5月に全戸配布済み	
	上山市				H32	情報収集・研究	
	村山市				H32	ハザードマップの改訂と周知を検討	ハザードマップの改訂と周知を検討
	長井市				H32	公表を受け策定準備	公表を受け策定準備
	天童市				H32	6月に全戸配布済み	出前講座等を通して周知を図っていく。
	東根市				H32	県管理河川の最大浸水想定区域の公表に伴いハザードマップの再整備を実施	県管理河川の最大浸水想定区域の公表に伴いハザードマップの再整備を実施
	南陽市				H32	4月に最上川沿川地区を対象に配布済み 県管理区域のハザードマップの改訂及び広域避難について検討	県管理区域のハザードマップの改訂及び広域避難について検討
	山辺町				H32	県管理河川(小鶴沢川)の最大浸水想定区域の公表時期に伴うハザードマップの改定、周知を検討	県管理河川(小鶴沢川)の最大浸水想定区域の公表時期に伴うハザードマップの改定、周知を検討
	中山町				H32	最大浸水想定区域を掲載した「ハザードマップ(ブック)」を全戸配布予定	「ハザードマップ(ブック)」更新内容検討
	河北町				H32	現在のハザードマップをH29年2月に国交省から公表される浸水区域で見直し検討。作成時期未定。	現在のハザードマップをH29年3月に国交省から公表される浸水区域で見直し検討。平成31年度作成予定
	西川町				H32	検討中	検討中
	朝日町				H32	10月に全戸配布済み	
	大江町				H32	ハザードマップの改定・周知について検討、H29.1の最上川浸水想定区域マップ作成配布予定	県管理河川の最大浸水想定区域公表に合わせたハザードマップの改定、周知を検討
	高畠町				H32	平成29年度は町HPや地区公共施設での公表を実施	該当地区でマップの作成・配布を実施。
	川西町				H32	H30年度作成に向け検討	H30年度作成に向け検討
	小国町				H32		
	白鷹町				H32	H29年12月にハザードマップの全戸配布予定	広域避難の在り方等に関する情報収集・研究 ※H29.1の最上川浸水想定区域マップは配布済



	飯豊町			H32	平成27年度にハザードマップを作成し全戸配布したが、検討中	
まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充及びまち歩き等による地域内の危険箇所等の把握(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○		○	H32		
			東北地整	H32		
○現在までの実施状況【7市町22地区】	山形市			H32	実施を今後検討(国・県の想定最大外力の浸水想定区域の公表後検討)	実施を今後検討
・長井市(H18館町南地区)	米沢市			H32	今後検討	今後検討
・天童市(H18寺津地区)	寒河江市			H32	実施に向け検討	実施に向け検討
・中山町(H19桜町・梅ヶ枝町・いずみ・あおば地区)	上山市			H32		
・河北町(H20吉野・舞台・荒小屋地区、H21押切・田井・山王地区)	村山市			H32		
・南陽市(H21梨郷・砂塚・竹原地区、H29桐塚・長岡地区)	長井市			H32	東町地区で検討中	東町地区で検討中
・川西町(H21門の目・東他屋・中の他屋地区、H22高山地区)	天童市			H32	未実施の地域について、実施を検討する	未実施の地域について、実施を検討する
・大江町(H25百目木地区)	東根市			H32		
	南陽市			H32	検討中、こども町歩きで桐塚・長岡地区(L1対応)で設置	
	山辺町			H32	実施を今後検討(国・県の想定最大外力の浸水想定区域の公表後検討)	実施を今後検討(国・県の想定最大外力の浸水想定区域の公表後検討)
○現在までのL2実施状況【市町地区】	中山町			H32	最大浸水想定区域を掲載した「ハザードマップ(ブック)」を全戸配布予定	「ハザードマップ(ブック)」更新内容検討
	河北町			H32	モデル地区を選定(舞台・吉野・荒小屋地区)、その他地区は整理中。	
	西川町			H32	検討中	検討中
	朝日町			H32		
	大江町			H32	百目木地区でL2実施予定	
	高島町			H32		糠野目地区で実施を検討。
	川西町			H32	既実施地区の点検及び新規取組み地区の推進	既実施地区の点検及び新規取組み地区の推進
	小国町			H32		
	白鷹町			H32	検討中	検討
	飯豊町			H32	検討中	
より実践的な避難訓練の実施及び要配慮者利用施設の避難計画の作成	○			H32		
	山形市			H32	浸水想定区域内にある一部の要配慮者利用施設において、避難訓練及び避難計画策定	左記施設の継続実施に加え、その他の該当施設における避難訓練及び避難計画策定の支援を検討
	米沢市			H32	今後検討	当該年度に検討
	寒河江市			H32	施設の担当部署と調整中	避難計画に基づく避難訓練の実施
	上山市			H32	H29. 10月 水害を想定した総合防災訓練を実施予定	
	村山市			H32	新たな浸水想定に対応するための避難計画の検討	新たな浸水想定に対応するための避難計画の検討
	長井市			H32	サプライズ的な避難訓練の実施	サプライズ的な避難訓練の実施
	天童市			H32	一部の施設で実施	関係機関・施設への周知とともに、実施に向けて協力していく。
	東根市			H32	10/18(水)第二白水荘避難訓練実施	H30年度 水害を想定した総合防災訓練を実施予定
	南陽市			H32	水害対応訓練として、出水期前の6月25日に水防訓練と全市民を対象とした避難訓練を実施	出水期前に山形河川国道事務所と協同で全市民対象の実践に即した水害対応訓練を実施及び要配慮者利用施設の避難計画の作成
	山辺町			H32	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討
	中山町			H32	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼
	河北町			H32	H30年度作成に向け検討、要配慮者利用施設関係各課へ情報周知。	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼
	西川町			H32	今後検討	今後検討

	朝日町			H32	避難訓練の実施日・内容検討	避難訓練の実施(10月実施予定)
	大江町			H32	避難訓練の実施及び避難計画の作成について検討	避難訓練の実施(10月予定)
	高畠町			H32	要配慮者利用施設毎の避難計画作成を推進、その他町全体計画を策定検討中、平成30年度当初完了予定。	H30年度中に避難計画を策定、完了予定。
	川西町			H32	要配慮者利用施設の避難計画作成推進	要配慮者利用施設の避難計画作成推進
	小国町			H32		
	白鷹町			H32	要配慮者利用施設の避難計画作成推進	要配慮者利用施設の避難計画作成推進
	飯豊町			H32	椿地区公共施設防災対策協議会主催で、毎年、実施	
大規模工場等の自衛水防に係る取組の促進	○			H32		
	山形市			H32		大規模工場に関する条例制定に向け検討
	寒河江市			H32	対象事業所の精査・対応検討	自衛水防に係る取組の促進に向けた支援検討
	高畠町			H32		水防訓練実施の要請、町との連携を検討
避難勧告等の発令基準・区域の設定(危険水位等設定河川)	○			H32		
	山形市			H32	国管理河川部分について、必要に応じ地域防災計画を見直し	洪水ハザードマップにおける浸水想定区域の見直しに伴い、避難情報の発令基準・区域を検討
	米沢市			H32	実施中	継続検討
	寒河江市			H32	避難勧告等の発令基準を適宜見直し	避難勧告等の発令基準を適宜見直し
	上山市			H32	情報収集・研究	
	村山市			H32	国管理河川部分についての発令基準・区域の見直し検討中	国管理河川部分についての発令基準・区域の見直し検討
	長井市			H28	適宜見直し	適宜見直し
	天童市			H32	洪水予報河川・水位周知河川以外の「樽川」に水位を設定した。	マニュアルを整備済み
	東根市			H32	洪水予報河川・水位周知河川の見直しに伴い修正	洪水予報河川・水位周知河川の見直しに伴い修正
	南陽市			H32	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	
	山辺町			H32	須川及び小鶴沢川の水位を設定済み	前年と同じ
	中山町			H32	区域の設定を予定	区域の設定を予定
	河北町			H32	避難勧告等の判断・伝達マニュアルによる	避難勧告等の判断・伝達マニュアルによる
	西川町			H32	判断基準を設定	判断基準を設定
	朝日町			H32	判断基準を設定 対象全箇所	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し
	大江町			H32	設定済み	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し
	高畠町			H32	主要河川において設定済み。洪水予報河川・水位周知河川以外の「和田川」に水位を設定した。	発令基準・区域を過去の事例を基に適宜見直し実施。
	川西町			H32	避難勧告等を発令すべき区域等を設定	避難勧告等を発令すべき区域等を設定
	小国町			H32		
	白鷹町			H32	発令基準のみ設定	区域の設定について検討
	飯豊町			H32	設定済み	
避難勧告等の発令基準・区域の設定(危険水位等設定河川以外の河川)	○			H32		
	山形市			H32	検討中	引き続き検討
	米沢市			H32		
	寒河江市			H32	実施検討	
	上山市			H32		
	村山市			H32		

	長井市				H32	設定を検討	設定を検討
	天童市				H32	洪水予報河川・水位周知河川以外の「樽川」に水位を設定した。	今後、検討する。
	東根市				H32		
	南陽市				H32		
	山辺町				H32	未設定のため今後検討	前年と同じ
	中山町				H32		
	河北町				H32		
	西川町				H32		設定の必要な河川があるか検討
	朝日町				H32		避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し
	大江町				H32		避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し
	高畠町				H32		過去の事例の洗い出しと分析を行い、危険が想定される地域において設定。
	川西町				H32		
	小国町				H32		
	白鷹町				H32		検討
	飯豊町				H32	設定済み	
タイムラインの策定・検証、首長等も参加した実践的な訓練	○	○	○	○	H32	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み	
		県			H32	洪水予報河川のタイムライン作成を継続	
			気象台		H32	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み	
				東北地整	H32	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み	
	山形市				H32	直轄河川で策定済み	災害対策本部開設訓練等において、タイムラインを踏まえた訓練の実施も検討
	米沢市				H32	策定済み	
	寒河江市				H32	策定済み	
	上山市				H32	情報収集・研究	
	村山市				H32	策定済み	タイムラインの検証と訓練の実施の検討
	長井市				H32	策定済み、タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討	タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討
	天童市				H32	11月に図上訓練実施を予定	隔年等で図上訓練を実施する
	東根市				H32	11月東根市総合防災訓練(図上訓練)実施予定	H30年度 東根市総合防災訓練実施予定
	南陽市				H32	タイムラインの検証と訓練の実施	既存のタイムラインの検証と県管理河川のタイムライン策定及び全市民対象の実践に即した水害対応訓練を実施
	山辺町				H32	町総合防災訓練を実施、直轄沿川全市町(16市町)で策定済み	町総合防災訓練を実施、直轄沿川全市町(16市町)で策定済み
	中山町				H32	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み
	河北町				H32	毎年10月第4日曜日に総合防災訓練を実施	毎年10月第4日曜日に総合防災訓練を実施
	西川町				H32	10月1日に西川町総合防災訓練実施予定	10月に西川町総合防災訓練実施予定
	朝日町				H32	町総合防災訓練の実施(10月1日予定)	町総合防災訓練の実施(10月実施予定)
	大江町				H32	町総合防災訓練で実施	町総合防災訓練の実施(10月予定)
	高畠町				H32	9月10日に町総合防災訓練で実施	9月に町防災訓練で実施。
	川西町				H32	タイムラインに基づく首長参加の訓練実施	タイムラインに基づく首長参加の訓練実施
	小国町				H32		
	白鷹町				H32	職員向け初動マニュアルにタイムラインを掲載 町総合防災訓練において水害を想定した訓練を実施	職員向け初動マニュアルにタイムラインを掲載 町総合防災訓練において水害を想定した訓練を実施



	飯豊町				H32	毎年、飯豊町総合防災訓練で実施中	
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)			○		H32		
			気象台		H29	7月より本格運用開始(大雨警報・洪水警報の危険度分布提供)	
ホットラインによる確実な気象、水象情報の伝達と助言及び活用	○	○	○	○	H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
		県			H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施 水防計画書へ県のホットライン規定を追加	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
			気象台		H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
			東北地整		H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	山形市				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	米沢市				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	寒河江市				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	上山市				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	村山市				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	長井市				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	天童市				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	東根市				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	南陽市				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	山辺町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	中山町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	河北町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	西川町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	朝日町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	大江町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	高畠町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	川西町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	小国町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	白鷹町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	飯豊町				H32	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
水災害の防災知識の普及、防災教育の推進	○	○	○	○	H32		
		県			H32	各学校へ風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の活動を実施 小学校へ「川の安全利用パンフレット」配布	各学校へ風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の活動を実施 小学校へ「川の安全利用パンフレット」配布
			気象台		H32	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施
			東北地整		H32	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施
	山形市				H32	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施
	米沢市				H32	各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施	各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施
	寒河江市				H32	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施
	上山市				H32	出前講座等で実施	
	村山市				H32	出前講座による啓蒙	出前講座による啓蒙
	長井市				H32	各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施。	各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施。
	天童市				H32	出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っている。	出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っていく

	東根市				H32	各地区自主防災会に対する出前講座を実施	各地区自主防災会に対する出前講座を実施
	南陽市				H32	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)
	山辺町				H32	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)
	中山町				H32	町防災訓練等を通じての、普及・啓発実施	町防災訓練等を通じての、普及・啓発実施
	河北町				H32	各地区で独自で開催している防災訓練での講話等	各地区で独自で開催している防災訓練での講話等
	西川町				H32	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(補助金等)	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(補助金等)
	朝日町				H32	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)
	大江町				H32	自主防災組織への出前講座や防災訓練で実施	自主防災組織や地区への出前講座や防災訓練での実施
	高島町				H32	H29実績 9/15現在8回実施	各集落の自主防災会に対する出前講座を実施
	川西町				H32	出前講座を実施	出前講座を実施
	小国町				H32	防災シンポジウムの開催	
	白鷹町				H32	住民を対象とした防災研修会の開催	自主防災組織への出前講座や防災訓練で実施
	飯豊町				H32	飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業や、県の出前講座で実施	
羽越水害から50年を契機とした啓蒙活動の実施	○	○	○	○	H32	50年行事の実施	
		県			H32	50年行事の実施	
			気象台		H32	50年行事の実施	
				東北地整	H32	50年行事の実施	啓蒙活動の継続実施
	山形市				H32	50年行事への協力、巡回パネル展の実施等	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示で、羽越水害に関連のあるパネルを展示する
	米沢市				H32	50年行事巡回パネル展の実施	当該年度はなし
	寒河江市				H32	パネル展による啓蒙活動	水災害の防災知識の普及・啓発
	上山市				H32	50年行事の実施(市立図書館を会場にパネル展を実施)	
	村山市				H32	飯葉プラザでのパネル展の実施	
	長井市				H32	50年行事の実施	
	天童市				H32	50年行事実施への協力	
	東根市				H32	山形河川国道事務所の活動に並行して対象地域で実施	
	南陽市				H32	最上川防災フェア、水害学習、シンポジウム、パネル展の実施	
	山辺町				H32	50年行事への協力、巡回パネル展の実施等	
	中山町				H32	水災害の防災知識の普及・啓発、50年行事の実施	水災害の防災知識の普及・啓発
	河北町				H32	H29.6、7月に国交省巡回パネル実施予定 図書館で関連書籍の特設スペースの対応済み。	
	西川町				H32	広報活動、パネル展の実施	
	朝日町				H32	50年行事の実施	
	大江町				H32	50年行事(巡回パネル展)の実施	—
	高島町				H32	50年行事の実施	
	川西町				H32	50年行事の実施(各小中学校児童・生徒への語り部の実施)	
	小国町				H32	防災シンポジウムの開催	
	白鷹町				H32	50年行事への協力、巡回パネル展の実施等	山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力
	飯豊町				H32	50年行事への協力、巡回パネル展の実施等	
プッシュ型の洪水予報等の情報発信		○		○	H32		

		県			H32	「山形県河川・砂防情報システム」による、メール配信サービスを実施 洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信	
				東北地整	H32	洪水予報・水防警報で、メール配信、電話確認により情報を発信、プッシュ型配信内諾確認。	5月プッシュ型配信開始予定。

②洪水氾濫による被害の軽減対策、避難時間の確保のための水防活動の強化					目標時期	H29年度 取組内容	H30年度 取組目標
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整			
水防団との連絡体制及び近隣の水防団間の連絡体制の確保・伝達訓練の実施	○				H32		
	山形市				H32	山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認	山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認
	米沢市				H32	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	寒河江市				H32	近隣の水防団との連絡体制を強化	近隣の水防団との連絡体制を強化・訓練の検討
	上山市				H32	関連の訓練・講座等で連絡体制確認	
	村山市				H32	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	長井市				H32	地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する。	地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する。
	天童市				H32	消防団の情報連絡網の活用を実施。市総合防災訓練時に情報収集伝達訓練を実施。	消防団の情報連絡網の活用を実施予定。
	東根市				H32	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	南陽市				H32	通信機器を整備・更新するとともに、水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施	水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施
	山辺町				H32	水防団との連絡体制は構築済み、近隣水防団との連絡体制は今後検討	水防団との連絡体制は構築済み、近隣水防団との連絡体制は今後検討
	中山町				H32	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	河北町				H32	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	西川町				H32	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	朝日町				H32	消防団と同組織のため同じ連絡系統 通信機器による伝達訓練実施(6月)	消防団と同組織のため同じ連絡系統 通信機器による伝達訓練実施(6月実施予定)
	大江町				H32	消防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施	消防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)
	高畠町				H32	消防団と同組織のため同じ連絡系統	近隣水防団との連絡体制の確保
	川西町				H32	近隣水防団との連絡体制の確保	近隣水防団との連絡体制の確保
	小国町				H32		
	白鷹町				H32	町総合防災訓練において情報伝達・収集訓練を実施 今後、近隣水防団との連絡体制を確保について検討	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	飯豊町				H32	毎年、飯豊町総合防災訓練時において情報伝達・収集訓練を実施	
重要水防箇所の合同巡視・共同点検	○	○		○	H32	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
		県			H32	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
				東北地整	H32	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	山形市				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	米沢市				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	寒河江市				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	上山市				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	村山市				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	長井市				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	天童市				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	東根市				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	南陽市				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	山辺町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施

	中山町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	河北町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	西川町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	朝日町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	大江町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	高畠町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	川西町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	小国町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	白鷹町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	飯豊町				H32	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
関係機関が連携した実働水防訓練の実施	○	○	○	○	H32	協議会の取組として、継続実施予定	
		県			H32		
			気象台		H32		
			東北地整		H32	協議会の取組として、継続実施	協議会の取組として、継続実施予定
	山形市				H32	山形市水防訓練を実施	山形市水防訓練を実施
	米沢市				H32	毎年、水防工法訓練を実施	毎年、水防工法訓練を実施
	寒河江市				H32	協議会の訓練に参加及び隔年で「水防工法訓練」を実施	協議会の訓練に参加、水防工法訓練を実施
	上山市				H32	出水期前に「水防工法訓練」を実施	
	村山市				H32		
	長井市				H32		
	天童市				H32	隔年で水防訓練を実施(今年度はなし)	隔年で水防訓練を実施予定
	東根市				H32	市計画の防災訓練において継続実施予定	H30年度 総合防災訓練時実施予定
	南陽市				H32	継続実施を予定	山形河川国道事務所と連携した水害対応訓練の実施
	山辺町				H32	協議会の取組による継続実施及び町総合防災訓練時に実施予定	協議会の取組による継続実施及び町総合防災訓練時に実施予定
	中山町				H32	町防災訓練等で実施予定	町防災訓練等で実施予定
	河北町				H32	毎年8月第4日曜日に水防訓練を実施	毎年8月第4日曜日に水防訓練を実施
	西川町				H32	町総合防災訓練時に水位が上昇したと仮定して避難訓練実施	町総合防災訓練時に避難訓練実施予定
	朝日町				H32	町総合防災訓練時に訓練実施	訓練の実施(10月実施予定)
	大江町				H32	町総合防災訓練時に訓練実施	訓練の実施(10月予定)
	高畠町				H32	6月に水防訓練を実施	6月に水防訓練を実施
	川西町				H32	6月に水防訓練を実施	6月に水防訓練を実施
	小国町				H32		
	白鷹町				H32	町総合防災訓練時に水防訓練を実施	町総合防災訓練時に水防訓練を実施(10月)
	飯豊町				H32	毎年、飯豊町総合防災訓練時に水防訓練を実施	
水防協力団体の募集・指定	○				H32		
	山形市				H32	実施を今後検討	実施を今後検討
	米沢市				H32		
	寒河江市				H32	寒河江市建設クラブと協定済	寒河江市建設クラブと協定済



	上山市			H32	訓練・講座等で呼び掛け	
	村山市			H32	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討
	長井市			H32	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討
	天童市			H32	建設業同友会との協力体制を確立	建設業同友会との協力体制を構築
	東根市			H32		
	南陽市			H32	実施を検討	実施を検討
	山辺町			H32	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討
	中山町			H32	実施を今後検討	実施を今後検討
	河北町			H32	協力事業所・関係団体と協定	協力事業所・関係団体と協定
	西川町			H32	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討
	朝日町			H32	町建設業組合との協定締結(H20年度)	町建設業組合との協定締結済み
	大江町			H32	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討
	高畠町			H32	町内建設事業者で構成する団体と災害時協定を締結(8月)	
	川西町			H32	水防協力団体募集推進	水防協力団体募集推進
	小国町			H32		
	白鷹町			H32	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討
	飯豊町			H32	協力事業所・関係団体と協定	
時代に即した水防工法の検討、水防技術伝承のための講座	○	○	○	H32		
		県		H32		
			東北地整	H32		
	山形市			H32	毎年、山形市水防訓練を実施し水防技術の伝承を図る	毎年、山形市水防訓練を実施し水防技術の伝承を図る
	米沢市			H32	毎年、水防工法訓練を実施	毎年、水防工法訓練を実施
	寒河江市			H32	隔年で「水防工法訓練」を実施(H29未実施)	「水防工法訓練」を実施
	上山市			H32	「水防工法訓練」に技術講習を実施	
	村山市			H32		
	長井市			H32		
	天童市			H32	水防技術伝承のための講座等の実施について検討する。	隔年で実施する水防訓練を通して教育する。
	東根市			H32		
	南陽市			H32		水防訓練時に「水防工法訓練」を実施
	山辺町			H32	効率化の情報収集、町総合防災訓練時の水防訓練で実践	効率化の情報収集、町総合防災訓練時の水防訓練で実践
	中山町			H32	町防災訓練等で実施予定	町防災訓練等で実施予定
	河北町			H32	毎年8月第4日曜日に水防訓練で実践	毎年8月第4日曜日に水防訓練で実践
	西川町			H32	水防技術伝承のための講座の実施	水防技術伝承のための講座を検討
	朝日町			H32	水防技術伝承のための講座を検討	水防技術伝承のための講座(10月実施予定)
	大江町			H32	水防技術伝承のための講座を検討	水防技術伝承のための講座(10月予定)
	高畠町			H32		6月実施予定の水防訓練において各種工法の訓練を予定
	川西町			H32		
	小国町			H32		

白鷹町				H32	町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施	春季消防演習(6月)、町総合防災訓練(10月)において水防工法訓練を実施
飯豊町				H32	毎年、飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施	

③一刻も早い生活再建、及び社会経済の回復のための排水活動の取組み					目標時期	H29年度 取組内容	H30年度 取組目標
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整			
排水施設等の情報共有、大規模水害を想定した排水計画(案)を作成	○	○		○	H32		
		県			H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
				東北地整	H32	基礎資料の作成、排水計画(案)のたたき台作成	基礎資料の作成、排水計画(案)のたたき台作成
	山形市				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	米沢市				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	寒河江市				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	上山市				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	村山市				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	長井市				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	天童市				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	東根市				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	南陽市				H32	基礎資料の作成	流域の全体計画策定への協力
	山辺町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	中山町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	河北町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	西川町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	朝日町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	大江町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	高畠町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	川西町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	小国町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	白鷹町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	飯豊町				H32	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	○	○		○	H32		
		県			H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
				東北地整	H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	山形市				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	米沢市				H32	協議会として排水訓練を実施	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	寒河江市				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	上山市				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	村山市				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	長井市				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	天童市				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力、6/22市排水ポンプ車の操作訓練を実施	協議会としての排水訓練実施に向けての協力 出水期前の市排水ポンプ車の操作訓練を実施予定
	東根市				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力

南陽市				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
山辺町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
中山町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
河北町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
西川町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
朝日町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
大江町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
高畠町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
川西町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
小国町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
白鷹町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
飯豊町				H32	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力

④その他						H29年度 取組内容	H30年度 取組目標
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整			
災害復旧初期支援・災害復旧事業担当職員研修会の実施	○	○			H32		
		県			H32		
水防演習・ロールプレイングの実施、人材不足を補うための育成・支援体制の強化	○	○		○	H32		
		県			H32		
				東北地整	H32		