

	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2								
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の指定等	○				目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																
○現在までの代替指定状況(2市町3施設)	村山市				目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																
	長井市				目 標	完了(100%)【長井小学校体育館を代替施設として設定済】									完了(100%)【置原生涯学習プラザを代替施設として設定済】									浸水想定区域外への庁舎移転を検討中									継続実施																
	中山町				目 標	完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】									完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】									役場庁舎における非常用電源の確保方策検討・実施									役場庁舎における非常用電源の確保方策検討・実施																
リスクが高い箇所及び河川水位等を監視するためのCCTVカメラ及び簡易水位計等の整備	○			○	目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																
		県			目 標	H28年度から順次実施									継続実施									継続実施									継続実施																
				東北地整	目 標	主要河川に水位危険度レベルを表示した量水標(10基)を設置									主要河川に水位危険度レベルを表示した量水標(12基)を設置									量水標(8基)、危機管理型水位計(39基)を設置									危機管理型水位計(39基)を運用開始、量水標(8基)、簡易型河川監視カメラ40基を設置予定、量水標(8基)設置、簡易型監視カメラ(42基)運用開始予定																
CCTVカメラ画像の受信設備の設置	○	○		○	目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																
		県			目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																
				東北地整	目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	山形市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	米沢市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	寒河江市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	村山市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	長井市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	天童市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	東根市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	南陽市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	山辺町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	中山町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	河北町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	朝日町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	大江町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	高島町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	川西町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
	白鷹町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																
円滑かつ迅速な避難に資する施設整備	○			○	目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																
				東北地整	目 標	H29年度から順次実施									継続実施									継続実施									継続実施																
住民の避難にも活用出来る河川堤防等の整備	○			○	目 標	H29年度から順次実施									継続実施									継続実施									継続実施																
				東北地整	目 標	H29年度から順次実施									山辺町防災拠点整備									継続実施									山辺町防災拠点整備																

■ソフト対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のためのリスクコミュニケーション	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2								
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション(最上川上流)の公表	○			○	目 標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																
○現在までの浸水想定区域図の公表【34河川】		県			目 標	実施開始									継続実施									継続実施									2河川で洪水浸水想定区域図を作成予定。(対象河川の作成完了)																
					実 績	H29.4羽黒川・置賜白川(L2)公表済み									5河川(須川、馬見ヶ崎川、村山高瀬川、前川、大江川)で洪水浸水想定区域図を公表(H30.4.27)									23河川(若手赤川・小籠沢川・魯津川・柳川・柳川・阿部川・沼川・寒河江川・村山野川・白水仙・日塔川・富並川・最上川・堀立川・天王川・砂川・鬼面川・堀立川・横瀬川・大川・黒川・置賜野川)で洪水浸水想定区域図を公表。(H31.3.28公表)									2河川(吉野川、屋代川)で洪水浸水想定区域図を作成予定。(対象河川の作成完了)																
				東北地整	目 標	H28年度中公表に向け検討実施									H28年度中公表に向け検討実施									H28年度中公表に向け検討実施									H28年度中公表に向け検討実施																
					実 績	20公表済み																																											
広域避難計画及び広域避難を考慮したハザードマップの策定・周知(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○				目 標	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																
	山形市				目 標	一部継続実施									継続実施									ハザードマップの改訂及び広域避難について検討									ハザードマップの改訂、広域避難の検討、印刷																
	米沢市				目 標	山辺町及び中山町の避難を助める地域について、現行洪水ハザードマップに記載済み									L2浸水想定区域の公表後、広域避難の対象地域の拡大を検討									ハザードマップの改訂及び広域避難について検討									ハザードマップの改訂、広域避難の検討、印刷																
○現在までのL2対応HM作成状況(7市6町)					目 標	H28年度中に公表に向け実施									H29年度中に公表に向け実施									H29年度中に公表に向け実施									H29年度中に公表に向け実施																
	寒河江市、天童市、南陽市、朝日町、白鷹町				目 標	ハザードマップの作成									ハザードマップの作成									ハザードマップの作成									ハザードマップの作成																
					実 績	5月に全戸配布済み									情報収集・研究									情報収集・研究									情報収集・研究																
H29:寒河江市、天童市、南陽市、朝日町、白鷹町	寒河江市				目 標	H28年度中に公表に向け実施									H29年度中に公表に向け実施									H29年度中に公表に向け実施									H29年度中に公表に向け実施																
					実 績	5月に全戸配布済み									情報収集・研究									情報収集・研究									情報収集・研究																
H30:中山町、	上市市				目 標	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外									情報収集・研究									情報収集・研究									ハザードマップの改訂と周知を検討																
					実 績										情報収集・研究									情報収集・研究									ハザードマップの改訂と周知を検討																
R1:山形市、米沢市、村山市、東根市、河北町、大江町、川西町	村山市				目 標	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																
					実 績	ハザードマップの改訂と周知を検討									ハザードマップの改訂と周知を検討									ハザードマップの改訂と周知を検討									L2対応のハザードマップ(防災マップ)の周知																
	長井市				目 標	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																
					実 績	検討									公表を受け策定準備									公表を受け策定準備									ハザードマップの改訂																
○現在までのL1対応HM作成状況(9市11町)	天童市				目 標	継続実施									継続実施									出前講座等を通して周知を図っていく									出前講座等を通して周知を図っていく																
					実 績	平成29年度中の作成・配布に向け検討									6月に全戸配布済み									出前講座等を通して周知を実施									L2対応HM作成済み、地区説明会等を通して周知を実施																
山形市、米沢市、寒河江市、上市市、村山市、長井市	東根市				目 標	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									県管理河川のL2公表に伴いハザードマップの再整備を実施									H30年度から順次実施																
					実 績	検討									検討									洪水ハザードマップの改訂・周知									作成・配布、出前講座・防災講演会等周知																
天童市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町	南陽市				目 標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									県管理区域のハザードマップの改訂及び広域避難について検討									継続実施																
					実 績	ハザードマップを改訂(最上川流域)、関係地区に配布、周知									広域避難について検討									広域避難について検討									県管理区域河川ハザードマップ(L2)の全戸配布周知																
西川町、朝日町、大江町、高島町、川西町、小国町	山辺町				目 標	継続実施									継続実施									ハザードマップの改訂(須川・小籠沢川)と周知を検討									ハザードマップの改訂(須川・小籠沢川)と周知を検討																
					実 績	山形市・天童市・上市市・山辺町・中山町の協定により連携体制を構築、継続									ハザードマップの改訂(須川・小籠沢川)と周知を検討中									同上									継続実施																
白鷹町、飯豊町	中山町				目 標	継続実施									継続実施									平成29年度に新ハザードマップ配布予定									「ハザードマップ(ブック)」更新内容検討																
					実 績	山形市・天童市・上市市・山辺町・中山町の協定により連携体制を構築、継続									山形市・天童市・上市市・山辺町・中山町の協定により連携体制を構築、継続									防災マニュアル(ハザードマップ含む)の作成・全世帯配布									継続実施																
	河北町				目 標	H29年度中公表を受け検討実施									H30年度中公表を受け検討実施									ハザードマップ見直し検討									ハザードマップの改訂・周知																
					実 績	検討中									ハザードマップの改訂検討中、作成時期未定									ハザードマップの改訂検討中、作成時期未定									ハザードマップの改訂中、3月末配布予定																

	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2								
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
水災害の防災知識の普及、防災教育の推進	○	○	○	○	目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施													
		県			目標 実績	継続実施 各学校へ風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の通知発出									目標 実績	継続実施 各学校へ風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の活動実施									目標 実績	継続実施 風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の活動実施									目標 実績	継続実施 各種イベントでのPRなど防災意識向上の活動を実施予定													
			気象台		目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施													
				東北地整	目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施													
	山形市				目標 実績	継続実施 水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施									目標 実績	継続実施 水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施									目標 実績	継続実施 水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施									目標 実績	継続実施 水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施													
	米沢市				目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施													
	寒河江市				目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施													
	上市市				目標 実績	継続実施 出前講座等を実施									目標 実績	継続実施 水災害に関する出前講座開催									目標 実績	継続実施 水災害に関する出前講座開催									目標 実績	継続実施 水災害に関する出前講座開催													
	村山市				目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙									目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙									目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙									目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙													
	長井市				目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施													
	天童市				目標 実績	継続実施 出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っている									目標 実績	継続実施 出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っている									目標 実績	継続実施 出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っている									目標 実績	継続実施 出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っている													
	東根市				目標 実績	継続実施 出前講座等を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災会に対する出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災会に対する出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災会に対する出前講座を実施													
	南陽市				目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)													
	山辺町				目標 実績	継続実施 問い合わせ窓口の設置及び防災マップ説明会開催による防災知識の普及									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 同上									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)													
	中山町				目標 実績	継続実施 実施中									目標 実績	継続実施 実施中(町防災訓練等を通じての、普及・啓蒙実施)									目標 実績	継続実施 町防災訓練等を通じての、普及・啓蒙実施									目標 実績	継続実施 同上													
	河北町				目標 実績	継続実施 各地区で独自で開催している防災訓練での講話等									目標 実績	継続実施 各地区で独自で開催している防災訓練での講話等									目標 実績	継続実施 各地区で独自で開催している防災訓練での講話等									目標 実績	継続実施 各地区で独自で開催している防災訓練での講話等													
	西川町				目標 実績	継続実施 検討し順次実施									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(補助金等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(補助金等)									目標 実績	継続実施 検討し順次実施													
	朝日町				目標 実績	継続実施 検討中									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)													
	大江町				目標 実績	継続実施 検討中									目標 実績	継続実施 自主防災組織への出前講座や防災訓練で実施									目標 実績	継続実施 自主防災組織への出前講座や防災訓練で実施									目標 実績	継続実施 町防災訓練の実施、自主防災組織活動等での啓蒙													
	高島町				目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 10カ所の自治会の出前講座で水防啓蒙を実施									目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各集落の自主防災会に対する出前講座を実施													
	川西町				目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 出前講座を実施													
	小国町				目標 実績	継続実施 防災シンポジウムの開催									目標 実績	継続実施 小国町防災セミナーの開催									目標 実績	継続実施 土砂災害から地域を守るシンポジウムの開催									目標 実績	継続実施 同上													
	白鷹町				目標 実績	継続実施 住民を対象とした防災研修会の開催									目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙									目標 実績	継続実施 自主防災組織への出前講座や防災訓練で実施									目標 実績	継続実施 小学5年生を対象とした出前講座による啓蒙													
	飯豊町				目標 実績	継続実施 飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業や、県の出前講座で実施									目標 実績	継続実施 飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業や、県の出前講座で実施									目標 実績	継続実施 飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業として県防災アドバイザーからの講演を実施									目標 実績	継続実施 飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業として県防災アドバイザーからの講演を実施													
羽越水害から50年を契機とした啓蒙活動の実施	○	○	○	○	目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施													
		県			目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事の実施													
			気象台		目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施													
				東北地整	目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施													
	山形市				目標 実績	継続実施 50年行事への協力									目標 実績	継続実施 パネル展実施									目標 実績	継続実施 水害パネル展示で、羽越水害に関連のあるパネルを展示									目標 実績	継続実施 水害パネル展示で、羽越水害に関連のあるパネルを展示													
	米沢市				目標 実績	継続実施 50年行事巡回パネル展の準備									目標 実績	継続実施 H28年度から順次実施									目標 実績	継続実施 パネル展実施									目標 実績	継続実施 巡回パネル展実施													
	寒河江市				目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展による啓蒙活動の準備									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	継続実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	継続実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙													
	上市市				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	実施予定									目標 実績	実施予定													
	村山市				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施													
	長井市				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施													
	天童市				目標 実績	H28年度から順次実施 市HP・広報誌の中で、特設HP・水防かるた事業を紹介、50年行事に向けた準備協力									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施(5月)、市報特集記事掲載(6月)									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙													
	東根市				目標 実績	山形河川国道事務所の活動と並行して対象地域に対して実施									目標 実績	実施予定									目標 実績	水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	水災害の防災知識の普及・啓蒙													
	南陽市				目標 実績	継続実施 50周年行事に向け準備調整、パネル展実施(3月)									目標 実績	継続実施 最上川防災フェアの開催、水害学習、シンポジウム、パネル展実施									目標 実績	継続実施 巡回パネル展実施									目標 実績	継続実施 巡回パネル展実施													
	山辺町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施													
	中山町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 実施									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙													
	河北町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施													
	西川町				目標 実績	H28年度から順次実施 羽越水害50年広報活動の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施													
	朝日町				目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施													
	大江町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施													
	高島町				目標 実績	H28年度から順次実施 広報誌への掲載、パネル展の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 巡回パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 巡回パネル展実施													
	川西町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向けた事業検討									目標 実績	H28年度から順次実施 羽越水害を語り継ぐ事業の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施8/26による啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙													
	小国町				目標 実績	H28年度から順次実施 実施中									目標 実績	H29年度実施 実施									目標 実績	H29年度実施									目標 実績	H29年度実施													
	白鷹町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事への協力、巡回パネル展の実施等									目標 実績	H28年度から順次実施 同上									目標 実績	H28年度から順次実施 巡回パネル展実施													
	飯豊町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事への協力、巡回パネル展の実施等									目標 実績	H28年度から順次実施 同上									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙													
プッシュ型の洪水予報等の情報発信		○		○	目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施													
		県			目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信									目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信									目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信									目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信													
				東北地整	目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報で、メール配信、電話確認により情報を発信									目標 実績	継続実施 プッシュ型配信内訳確認									目標 実績	継続実施 プッシュ型配信開始									目標 実績	継続実施 台風19号において水予報等の情報を発信													

					H28									H29									H30									R1									R2																							
市町村	県	気象台	東北地整		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
②洪水氾濫による被害の軽減対策、避難時間の確保のための水防活動の強化					H28									H29									H30									R1									R2																							
具体的な取組					H28									H29									H30									R1									R2																							
水防団との連絡体制及び近隣の水防団間の連絡体制の確保・伝達訓練の実施	○				H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
山形市					継続実施 毎年、山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									継続実施 山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									継続実施																							
米沢市					継続実施 定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									水防団と同組織のため同じ連絡系統を継続									継続実施									継続実施																							
寒河江市					実施に向けて検討 近隣の水防団との連絡体制を強化									近隣の水防団との連絡体制を強化 水防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									近隣の水防団との連絡体制を強化・訓練の検討 水防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									実施に向けて検討 水防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									実施に向けて検討																							
上市市					継続実施 訓練・講座等で連絡体制確認									継続実施 訓練・講座等で連絡体制確認									継続実施 訓練・講座等で連絡体制確認									継続実施 訓練・講座等で連絡体制確認									継続実施																							
村山市					H28年度から定期的に実施 実施中									H28年度から定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									水防団と同組織のため同じ連絡系統									水防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施																							
長井市					H28年度から定期的に実施 地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									H28年度から定期的に実施 地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									水防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施																							
天童市					実施に向けて検討 消防団の情報連絡網の活用を実施									消防団の情報連絡網の活用を実施、市総合防災訓練時に情報収集伝達訓練を実施									消防団の情報連絡網の活用を実施、水防訓練を実施し連絡体制を確認									消防団の情報連絡網の活用を実施、市総合防災訓練時に情報収集伝達訓練を実施									実施に向けて検討																							
東根市					継続実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施 10/14市総合防災訓練時実施									水防団と同組織のため同じ連絡系統									実施に向けて検討																							
南陽市					通信機器を整備・更新するとともに、水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施									水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施									5月20日の水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施									水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施(5/19)									水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施(5/17中止)																							
山辺町					今後実施予定 水防団との連絡体制は構築しているが、近隣水防団との連絡体制は今後実施予定									今後実施予定 水防団との連絡体制は構築済みだが、近隣水防団との連絡体制について検討									近隣水防団との連絡体制について検討									同上									実施に向けて検討																							
中山町					定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施																							
河北町					定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施																							
西川町					H29年度から定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									H29年度から定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									H29年度から定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									H29年度から定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									H29年度から定期的に実施																							
朝日町					H28年度から定期的に実施 検討中									H28年度から定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									通信機器による伝達訓練実施(6月実施予定)									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
大江町					検討実施 近隣水防団との連絡体制の確保について検討									検討実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施									総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)									総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)									総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)																							
高島町					水防団と同組織のため同じ連絡系統									水防団と同組織のため同じ連絡系統									近隣水防団との連絡体制の確保 通信機器を配備(一部)									近隣水防団との連絡体制の確保									継続実施																							
川西町					H28年度から定期的に実施 近隣水防団との連絡体制について検討									H28年度から定期的に実施 近隣水防団との連絡体制について検討									近隣水防団との連絡体制の確保									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
小国町					定期的に実施 消防団簡易無線機の増強整備(H28)									定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施																							
白鷹町					H28年度から定期的に実施 町総合防災訓練(H28.10.23)において訓練を実施									H28年度から定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施 水防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施																							
飯豊町					H28年度から定期的に実施 飯豊町総合防災訓練において情報伝達・収集訓練を実施									H28年度から定期的に実施 飯豊町総合防災訓練において情報伝達・収集訓練を実施									飯豊町総合防災訓練(10/14)において情報伝達・収集訓練を実施									飯豊町総合防災訓練(10/20)において情報伝達・収集訓練を実施									H28年度から定期的に実施																							
重要水防箇所の合同巡視・共同点検	○	○	○		継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																							
		県			継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に県管理河川の重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施																							
			東北地整		継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									合同巡視を実施(5/25、6/5、6/6、6/8)									継続実施									継続実施																							
山形市					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									6月4日実施									継続実施																							
米沢市					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を継続実施 5月25日実施 17/9実施									実施									継続実施																							
寒河江市					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									6月4日実施									継続実施																							
上市市					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									水防箇所合同巡視																							
村山市					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月6日実施									6月5日実施									継続実施																							
長井市					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月8日実施									5月30日実施									継続実施																							
天童市					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施 6月5日実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施 6月4日実施									継続実施																							
東根市					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月6日実施									6/5実施									5月28日実施																							
南陽市					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									5月25日実施									5月25日実施									継続実施																							
山辺町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									6月4日実施									継続実施																							
中山町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									6月4日実施									5月27日実施																							
河北町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施 6月6日実施									継続実施									継続実施																							
西川町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																							
朝日町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施									継続実施																							
大江町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施									継続実施																							
高島町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									5月25日実施									5月29日実施									継続実施																							
川西町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									5/30国と合同巡視実施									5月25日実施									5月29日実施									5月実施予定														
小国町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									8月1日実施									9月2日実施									継続実施																							
白鷹町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月8日実施									継続実施									継続実施																							
飯豊町					継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施 出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県・消防と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施																							
関係機関が連携した実働水防訓練の実施	○	○	○	○	定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																							
		県			継続実施									継続実施									最上川総合水防演習の開催(5月27日)									定期的に継続実施									定期的に継続実施																							
			気象台		継続実施									継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																							
			東北地整		定期的に継続実施 毎年、出水期前に東北地方で総合水防演習を実施									定期的に継続実施									最上川総合水防演習の開催(5月27日)									定期的に継続実施									定期的に継続実施																							
山形市					継続実施 毎年、山形市水防訓練を実施									継続実施 山形市水防訓練を実施									水防訓練6/24									水防訓練6/23									継続実施																							

市町村	県	気象台	東北地整	H28												H29												H30												R1												R2												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
南陽市				目 標	実施に向けて検討												実施に向けて検討												水防訓練時に「水防工法訓練」を実施												水防訓練時に「水防工法訓練」を実施												水防訓練時に「水防工法訓練」を実施(中止)											
山辺町				目 標	H28年度から順次実施												H29年度から順次実施												町総合防災訓練等で実施予定												継続実施												継続実施											
中山町				目 標	水防工法の効率化に関する情報収集												効率化の情報収集												台風による総合防災訓練中止により未実施												効率化の情報収集、町総合防災訓練時の水防訓練にて実施												実施予定											
河北町				目 標	継続実施												継続実施												毎年8月4日曜日に水防訓練で実践												継続実施												継続実施											
西川町				目 標	H29年度から順次実施												水防技術伝承のための講座を検討中												水防技術伝承のための講座を検討												H29年度から順次実施												H29年度から順次実施											
朝日町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												水防技術伝承のための講座(9月実施予定)												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施											
大江町				目 標	検討実施												検討実施												水防技術伝承のための講座(10月予定)												町総合防災訓練で実施(10月予定)												町総合防災訓練で実施(10月予定)											
高島町				目 標	情報収集												高島町水防訓練において水防工法訓練を実施												6月実施予定の水防訓練において各種工法の訓練を予定												6月実施予定の水防訓練において各種工法の訓練を予定												継続実施											
川西町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施											
小国町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施											
白鷹町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												春季消防演習、町総合防災訓練において水防工法訓練を実施												春季消防演習、町総合防災訓練において水防工法訓練を実施												町総合防災訓練(10月)において水防工法訓練を実施											
飯豊町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施												飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施												継続実施											
				実績	飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施												飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施												総合防災訓練(水防含む)を実施10/14												総合防災訓練(水防含む)を実施10/20												総合防災訓練(水防含む)を実施10/20											

③一刻も早い生活再建、及び社会経済の回復のための排水活動の取組み

市町村	県	気象台	東北地整	H28												H29												H30												R1												R2												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
排水施設等の情報共有、大規模水害を想定した排水計画(案)を作成	○	○	○	目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施											
				実績	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施											
	県			目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
			東北地整	目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												代表箇所にて排水計画(案)を作成												代表箇所にて排水計画(案)を作成・周知予定												代表箇所にて排水計画(案)を作成・周知予定											
山形市				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
米沢市				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
寒河江市				目 標	H28年度から順次実施												実施に向けて検討												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												実施に向けて検討											
上山市				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
村山市				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
長井市				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
天童市				目 標	H28年度から順次実施												実施に向けて検討												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												実施に向けて検討											
東根市				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
南陽市				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
山辺町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
中山町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
河北町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
西川町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
朝日町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
大江町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
高島町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
川西町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
小国町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
白鷹町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
飯豊町				目 標	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力											
				実績	流域の全体計画策定への協力												流域の全体計画策定への協力												同上												同上												同上											

最上川上流域 取組方針 進捗管理表【H30,R1 詳細版】

■ハード対策

①洪水氾濫を未然に防ぐ対策									
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容	
河道掘削		○		○	R2				
		県			R2	吉野川外4河川において、治水安全度を向上させるための河道掘削を実施	吉野川外3河川において、治水安全度を向上させるための河道掘削を実施予定。また、村山野川外3河川において、体積土砂の撤去を実施予定。		
				東北地整	R2	最上川支川須川において、直轄管理区間の治水安全度向上及び県管理区間の水位低減効果を図るため河道掘削を実施			
河道内樹木伐採		○		○	R2				
		県			R2	須川外17河川(19箇所)において、支障木伐採を実施。また、置賜野川・置賜白川において、官民連携プラットフォームに基づく公募伐採に着手。	須川外20河川(25箇所)において、支障木伐採を実施予定。また、置賜野川・置賜白川で、官民連携プラットフォームに基づく公募伐採を継続。		
				東北地整	R2	一般公募などにより継続的に伐採を実施			
堤防整備等		○		○	R2				
		県			R2	須川外3河川において、治水安全度を向上させるための堤防整備を実施	須川外9河川において、治水安全度を向上させるための築堤整備を実施予定		
				東北地整	R2	鮎貝地区(白鷹町)で堤防の浸透対策を実施 糠野目地区(高畠町)で樋門・築堤工事を実施			

②危機管理型ハード対策									
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容	
堤防天端の保護		○		○	R2				
		県			R2		村山野川外1河川において、堤防天端保護のためのアスファルト舗装を実施予定。		
				東北地整	R2				
堤防裏法戻の補強		○		○	R2				
		県			R2				
				東北地整	R2	宮崎地区(南陽市)、中大塚地区(川西町)、村山野川地区(東根市)で裏法戻対策を実施予定			

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備									
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容	
雨量・水位等の観測及び伝達のための基盤整備	○	○	○	○	R2				
		県			H29	H30.4から、5分間隔での水位・雨量情報の提供を開始	河川・砂防情報システムにおいて、危機管理型水位計のデータ表示・メール配信を実施するための基盤整備を実施予定		
			気象台		R2	気象台アメダスの他、国、県、自治体等の雨量計について、正確な観測を実施しているかの適否判断を実施し、不適な雨量計は除くなどし、解析雨量に反映しないなど、対策を実施している。		気象台アメダスの他、国、県、自治体等の雨量計について、正確な観測を実施しているかの適否判断を実施し、不適な雨量計は除くなどし、解析雨量に反映しないなど、対策を実施。	
				東北地整	R2	避難行動支援等の一環として、リアルタイムで公表実施(水位観測所18箇所、雨量観測所19箇所)			
	中山町				R2	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用	
山形県防災情報システムを活用した、避難状況、被害状況、水防活動状況等の伝達・共有基盤の整備	○	○	○	○	R2		山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
		県			R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
			気象台		R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	
				東北地整	R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	山形市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	米沢市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	寒河江市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施 5/23Lアラート訓練実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	
	上山市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	
	村山市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	長井市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	
	天童市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	東根市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	南陽市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	山辺町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	中山町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	河北町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	西川町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	朝日町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	大江町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	高島町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	川西町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施
	小国町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	白鷹町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施
	飯豊町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布	○				R2			
	山形市				R2	浸水想定区域への防災ラジオ配布	新たに対象となった浸水想定区域への防災ラジオ配布	新たに対象となった浸水想定区域への防災ラジオ配布
	米沢市				R2	平成29年3月に土砂災害特別警戒区域及び浸水想定区域内にある団体・企業等に対し防災ラジオを配布したが、6月に3月に取りに来なかった団体・企業等に追加配布	土砂災害特別警戒区域及び浸水想定区域外の方で、防災ラジオの必要者は、一部自己負担にするか検討	改定ハザードマップで、浸水想定区域が広がったため、新たにその区域内で防災ラジオを必要とする個数を抽出する方法を模索、移動系無線の更新(アナログ→デジタル)の仕様書作成
	寒河江市				R2	情報伝達手段拡充方策の検討	情報伝達手段拡充方策の検討	防災行政無線難聴地区の解消を実施
	上山市				R2	H29年度以降順次、防災ラジオの整備実施予定(3年計画) H30は洪水浸水想定地域を対象	H29年度以降順次、防災ラジオの整備実施予定(3年計画) H31は土砂災害警戒区域を対象	H29年度以降順次、防災ラジオの整備実施予定 R2は想定最大規模降雨時で新たに浸水指定区域となったエリアを対象予定
	村山市				R2	情報伝達手段拡充の検討	情報伝達手段拡充の検討	情報伝達手段拡充の検討
	長井市				R2	同報系の代替手段として防災ラジオ屋外拡声装置を整備。	屋外拡声装置を随時活用	防災ラジオ屋外拡声装置を活用
	天童市				R2	同報系防災無線整備 防災ラジオの配備(指定避難所、自主防災会)	同報系防災無線・防災ラジオ運用開始(4月) 同報系防災無線整備・防災ラジオの配備(浸水想定区域)	同報系防災無線・防災ラジオ運用中 同報系防災無線整備・防災ラジオの配備(避難行動要支援者)
	東根市				R2	防災行政無線(同報系・移動系)を随時活用	防災行政無線(同報系・移動系)を随時活用	防災行政無線の放送内容を再度確認できるテレホンサービス電話番号の周知のためのチラシを市内全戸に配布
	南陽市				R2	地区長と災害時要配慮者を対象に防災ラジオを配布	防災ラジオ配布、運用	
	山辺町				R2	防災放送、自動音声応答システム、登録制メール、巡回広報等実施	防災放送、自動音声応答システム、登録制メール、巡回広報等実施	防災放送、自動音声応答システム、登録制メール、巡回広報等実施
	中山町				R2	登録者メール、エリアメールによる伝達実施・防災行政無線整備調査実施設計	登録者メール、エリアメールによる伝達実施・防災行政無線(同報系)整備施工	登録者メール、エリアメールによる伝達実施・防災行政無線(同報系)整備施工
	河北町				R2	同報系防災行政無線を整備済み、活用中	同報系防災行政無線を整備済み、活用中	同報系防災行政無線を整備済み、活用中
	西川町				R2			
	朝日町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線屋外拡声子局の増設、高齢者宅などへの戸別受信機の配備
	大江町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用
	高島町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	
	川西町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用
	小国町				R2	防災行政無線を随時活用	防災行政無線を随時活用	防災行政無線を随時活用
	白鷹町				R2	登録制メールによる情報伝達(屋外スピーカー難聴対策)	情報伝達手段の拡充検討	情報伝達手段の拡充検討
	飯豊町				R2	コミュニティFMラジオ放送中継局を整備。平成30年度に防災ラジオを購入	防災ラジオの全戸配布	希望する世帯に配布済み
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	○	○		○	R2			
		県			R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施予定	
				東北地整	R2			
	山形市				R2	市内6水防倉庫において、資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	市内6水防倉庫において、資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	市内6水防倉庫において、資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	米沢市				R2	平成30年1月 救命胴衣 35着購入	救命胴衣 50着購入予定	救命胴衣 35着購入
	寒河江市				R2	5月に出水期に備え、土のう袋、ブルーシート等を補充	資機材等の補充	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	上山市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	村山市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	長井市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	天童市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	東根市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	中山町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	河北町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	水防倉庫の移設、備蓄資材の補充等	水防倉庫の移設、備蓄資材の補充等
	西川町				R2			
	朝日町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	大江町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	高畠町				R2		資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	水防団に排水ポンプを配備予定(3月末)
	川西町				R2	水防資機材の点検、補充等を随時実施	水防資機材の点検、補充等を随時実施	水防資機材の点検、補充等を随時実施
	小国町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	白鷹町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	飯豊町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の指定等	○				R2			
	村山市				R2		災害対応を継続するための代替施設の検討	災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の検討
	長井市				R2	浸水想定区域外への庁舎移転を検討中	浸水想定区域外への庁舎移転へ着手	浸水想定区域外への庁舎移転へ着手
	中山町				R2	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討	
リスクが高い箇所及び河川水位等を監視するためのCCTVカメラ及び簡易水位計等の整備		○		○	R2			
		県			R2	倉津川外6河川(9箇所)に量水標を設置。本沢川外37河川に39基の危機管理型水位計を設置中。	39基の危機管理型水位計の運用開始。簡易型河川監視カメラを40基設置予定。8河川(8箇所)に量水標を設置予定。	39基の危機管理型水位計の運用開始。(H31.4.1)
				東北地整	R2		簡易型河川監視カメラを設置予定	
CCTVカメラ画像の受信設備の設置	○	○		○	R2			
		県			R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備を行い、カメラ画像の共有を実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
				東北地整	R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	山形市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	米沢市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	寒河江市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	村山市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	長井市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	天童市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	東根市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(17市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	南陽市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	山辺町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	中山町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	河北町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	朝日町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	大江町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	高畠町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	川西町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	白鷹町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
円滑かつ迅速な避難に資する施設整備	○			○	R2			
				東北地整	R2			
住民の避難にも活用出来る河川堤防等の整備	○			○	R2			
				東北地整	R2			

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
--------	-----	---	-----	------	------	------------	-----------	-----------

■ソフト対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ確かな避難行動のためのリスクコミュニケーション								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション(最上川上流)の公表		○		○	R2			
		県			R2	寒河江川外22河川で洪水浸水想定区域図を作成(H31.3.26公表)	吉野川、屋代川の洪水浸水想定区域図の作成を予定。R1年度中の公表を予定。(対象河川の洪水浸水想定区域図の作成・公表が完了)	
				東北地整	R2	H29.1.20公表済み		
広域避難計画及び広域避難を考慮したハザードマップの策定・周知(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○				R2			
○現在までのL2対応HM作成状況【3市3町】 H29:寒河江市、天童市、南陽市、朝日町、白鷹町、 H30:中山町、 ○現在までのL1対応HM作成状況【9市11町】 山形市、米沢市、寒河江市、上山市、村山市、長井市 天童市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町 西川町、朝日町、大江町、高島町、川西町、小国町 白鷹町、飯豊町	山形市				R2	ハザードマップ改訂及び広域避難計画を検討	ハザードマップ改訂、広域避難計画の検討及び印刷	ハザードマップ改訂、印刷及び山辺町への広域避難継続について協議
	米沢市				R2		平成30年度中に国・県が見直した浸水想定区域のデータを基に、令和元年度中に改訂ハザードマップを作成し、全世帯に配布	ハザードマップを作成するにR1.6に納入し業者を決定。7~8月に地区説明会を実施し、R2.11にマップの校了。 R2.4に全世帯配布。
	寒河江市				R2	配布済み	配布済み	ハザードマップの改訂、全戸配布及び説明会実施による周知
	上山市				R2	情報収集・研究	ハザードマップの改訂と周知を検討	ハザードマップの全戸配布
	村山市				R2	L2対応のハザードマップ作成、周知検討	L2対応のハザードマップの全戸配布及び周知説明	L2対応のハザードマップ(防災マップ)の全戸配布及び周知説明
	長井市				R2	ハザードマップの改訂を検討	ハザードマップの改訂と周知	ハザードマップの改訂を実施
	天童市				R2	ホームページや出前講座等で周知を実施	ハザードマップの全面改定と全戸配布及び周知説明	ハザードマップの全面改定と全戸配布及び地区説明会を実施
	東根市				R2	県管理河川の最大浸水想定区域の公表に伴いハザードマップの再整備を実施	出水期前までに洪水ハザードマップの更新・配布	9月15日号の市報に合わせてL2対応のハザードマップを市内全戸に配布
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	県管理河川(小鶴沢川)の最大浸水想定区域の公表時期に伴うハザードマップの改訂、周知を検討	県管理河川(小鶴沢川)の最大浸水想定区域の公表時期に伴うハザードマップの改訂、周知を検討	ハザードマップの改訂、周知を検討
	中山町				R2	防災マニュアル(ハザードマップも掲載)を全戸配布		
	河北町				R2	国交省から公表される浸水区域で見直し検討。	国交省から公表される浸水区域で見直し検討。	ハザードマップの改訂作業中、3月末に配布予定
	西川町				R2			
	朝日町				R2	平成29年10月に全戸配布済み、HP公表中	情報収集・研究	情報収集・研究
	大江町				R2	県管理河川の最大浸水想定区域公表に合わせたハザードマップの改訂、周知を検討	ハザードマップの改訂、周知	L2のハザードマップに改訂、全戸配布及びホームページ掲載
	高島町				R2	県管理河川の最大浸水想定区域公表に合わせたハザードマップの改訂、周知を検討	県管理河川の最大浸水想定区域公表に合わせ、HP上で公表。R2ハザードマップの全面改訂のための準備作業	県管理河川の最大浸水想定区域公表に合わせ、HP上で公表。R2ハザードマップの全面改訂のための準備作業
	川西町				R2	検討中	作成予定	L2版作成
	小国町				R2	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究
	白鷹町				R2	広域避難の在り方等に関する情報収集・研究 ※H29.1の最上川浸水想定区域マップは配布済	広域避難の在り方等に関する情報収集・研究	広域避難の在り方等に関する情報収集・研究
	飯豊町				R2	ハザードマップの改訂検討、県管理河川整備工事のため作成時期未定	ハザードマップの改訂検討、県管理河川整備工事のため作成時期未定	ハザードマップの改訂
まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充及びまち歩き等による地域内の危険箇所等の把握(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○			○	R2			
○現在までの実施状況【3市4町23地区】 ・長井市(H18館町南地区) ・天童市(H18寺津地区) ・中山町(H19桜町・梅ヶ枝町・いずみ・あおぼ地区) ・河北町(H20吉野・舞台・荒小屋地区、H21押切・田井・山王地区) ・南陽市(H21梨郷・砂塚・竹原・和田地区、H29柗塚・長岡地区) ・川西町(H21門の目・東他屋・中の他屋地区、H22高山地区) ・大江町(H25百目木地区)				東北地整	R2			
	山形市				R2	12月6日に、防災教育の一環として大郷小学校5年生とまち歩きを実施。	実施を今後検討	実施を今後検討
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	実施に向け検討		
	上山市				R2			
	村山市				R2	今後検討	実施に向け検討	
	長井市				R2	館町南・館町北地区にて実施。		東町・屋城町・舟場地区にて実施
	天童市				R2	出前講座等を通して周知を実施	出前講座等を通して周知図り、R2年度まるごとまちごとHM作成地域を検討	検討中
	東根市				R2			
	南陽市				R2		実施に向け検討	
	山辺町				R2	近江・三河尻地区にて実施。		
	中山町				R2	防災マニュアル(ハザードマップも掲載)を全戸配布		
	○現在までのL2実施状況【1市3町8地区】 ・大江町(H29百目木地区) ・河北町(H29吉野・舞台・荒小屋地区) ・長井市(H30館町南・館町北地区) ・山辺町(H30近江・三河尻地区)	河北町				R2		その他地区は整理中。
西川町					R2			
朝日町					R2		実施に向け検討	今後検討
大江町					R2			

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	高島町				R2		R2ハザードマップの全面改定のための準備作業	R2ハザードマップの全面改定のための準備作業
	川西町				R2	既実施地区の点検及び新規取組み地区の推進	既実施地区の点検及び新規取組み地区の推進	既実施地区の点検及び新規取組み地区の推進
	小国町				R2			
	白鷹町				R2	検討	検討	検討
	飯豊町				R2	検討中	検討中	検討中
より実践的な避難訓練の実施及び要配慮者利用施設の避難計画の作成	○				R2			
	山形市				R2	一部の要配慮者利用施設において、避難訓練及び避難計画策定。また、施設の所管課に対し、避難訓練及び避難計画策定義務についての説明会を実施。	未実施の該当施設における避難訓練及び避難計画策定の支援を検討	要配慮者利用施設の避難確保計画に係る講習会の実施
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	浸水想定区域内における要配慮者施設の避難計画策定を支援	浸水想定区域内における要配慮者施設の避難計画策定を支援	浸水想定区域内における要配慮者施設の避難計画策定を支援
	上山市				R2		浸水想定区域内における要配慮者施設の避難確保計画策定を支援	浸水想定区域内における要配慮者施設の避難確保計画策定を支援
	村山市				R2	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討	一部の施設で避難訓練実施、避難確保計画作成
	長井市				R2		要配慮者利用施設の避難計画作成推進	
	天童市				R2	実施の拡大に向けて周知	未策定及び未実施施設へ周知・支援を図っていく	未策定及び未実施施設への周知・支援を実施
	東根市				R2	10/14(日) H30年度総合防災訓練実施予定(震災及び風水害を想定)	洪水ハザードマップの更新・配布に合わせて避難確保計画の作成を推進	ハザードマップの配布に合わせて浸水想定区域内の全要配慮者利用施設に対し、確保計画作成と避難訓練実施の義務化を説明(1月末現在6施設作成済み)
	南陽市				R2	出水期前の5月20日に、水害対応総合訓練として水防訓練と市民一斉避難訓練を実施した	出水期前の5月19日に、水害対応総合訓練として水防訓練と市民一斉避難訓練を実施、要配慮者利用施設の避難計画の作成支援	
	山辺町				R2	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討
	中山町				R2	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼	要配慮者利用施設の避難計画書作成推進	要配慮者利用施設の避難計画書作成推進
	河北町				R2	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼
	西川町				R2			
	朝日町				R2	避難訓練の実施	避難訓練の実施	避難訓練の実施(9/1)
	大江町				R2	避難訓練の実施(10/14)	避難訓練の実施(10月予定)	避難訓練の実施(10/6)
	高島町				R2	総合防災訓練で避難訓練を計画(中止)	総合防災訓練で避難訓練を計画	総合防災訓練で避難訓練を実施
	川西町				R2	要配慮者利用施設の避難計画作成推進	要配慮者利用施設の避難計画作成推進	要配慮者利用施設の避難計画作成推進
	小国町				R2	施設ごとの避難訓練の実施	施設ごとの避難訓練の実施	施設ごとの避難訓練の実施
	白鷹町				R2	要配慮者利用施設の避難計画作成の推進	要配慮者利用施設の避難計画作成の推進	要配慮者利用施設の避難計画作成の推進
	飯豊町				R2	樺地区公共施設防災対策協議会主催で、毎年実施	樺地区公共施設防災対策協議会主催で、毎年実施	樺地区公共施設防災対策協議会主催で、毎年実施
大規模工場等の自衛水防に係る取組の促進	○				R2			
	山形市				R2	大規模工場に関する条例制定に向け検討	大規模工場に関する条例制定に向け検討	大規模工場に関する条例制定に向け検討
	寒河江市				R2	自衛水防に係る取組の促進に向けた支援検討		
	高島町				R2			
避難勧告等の発令基準・区域の設定(危険水位等設定河川)	○				R2			
	山形市				R2	危機管理型水位計の設置に伴い設定	危機管理型水位計の設置に合わせて設定	危機管理型水位計の設置に合わせて設定
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	避難勧告等の発令基準を適宜見直し	避難勧告等の発令基準を適宜見直し	避難勧告等の発令基準を適宜見直し
	上山市				R2	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究
	村山市				R2	発令基準・区域の見直し検討	発令基準・区域の見直し検討	発令基準・区域の見直し検討
	長井市				R2		適宜見直し	適宜見直し
	天童市				R2	設定済み	県河川浸水想定区域の見直しに伴い修正	県河川浸水想定区域の見直しに伴い修正
	東根市				R2	洪水予報河川・水位周知河川の見直しに伴い修正	洪水予報河川・水位周知河川の見直しに伴い修正	洪水予報河川・水位周知河川の見直しに伴い修正
	南陽市				R2		継続実施・見直し	
	山辺町				R2	須川及び小鶴沢川の水位を設定済み	須川及び小鶴沢川の水位を設定済み	須川及び小鶴沢川の水位を設定済み
	中山町				R2	区域の設定を予定		
	河北町				R2	避難勧告等の判断・伝達マニュアルによる	避難勧告等の判断・伝達マニュアルによる	避難勧告等の判断・伝達マニュアルによる

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	西川町				R2			
	朝日町				R2	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	実施中
	大江町				R2	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	ガイドライン改定による
	高畠町				R2		県管理河川の最大浸水想定区域公表に伴い見直しを行う	
	川西町				R2	避難勧告等を発令すべき区域等を設定	避難勧告等を発令すべき区域等を設定	避難勧告等を発令すべき区域等を設定
	小国町				R2	設定済み	設定済み	設定済み
	白鷹町				R2	発令区域の設定について検討	発令区域の設定について検討	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し
	飯豊町				R2	設定済み	設定済み	設定済み
避難勧告等の発令基準・区域の設定(危険水位等設定河川以外の河川)	○				R2			
	山形市				R2	検討		
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	実施検討	今後検討	実施検討
	上山市				R2	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究
	村山市				R2			
	長井市				R2			設定の必要性について検討
	天童市				R2	樽川に水位設定		
	東根市				R2			
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	未設定のため今後検討	未設定のため今後検討	未設定のため今後検討
	中山町				R2			
	河北町				R2			
	西川町				R2			
	朝日町				R2	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	実施中
	大江町				R2			
	高畠町				R2			
	川西町				R2			
	小国町				R2			
	白鷹町				R2			
	飯豊町				R2	設定済み	設定済み	設定済み
タイムラインの策定・検証、首長等も参加した実践的な訓練	○	○	○	○	R2	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み		
		県			R2	洪水予報河川(須川)のタイムラインを作成	須川以外の洪水予報河川・水位周知河川(31河川)のタイムラインの作成に着手	
		気象台			R2	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み		
			東北地整		R2	山形市にてタイムライン(詳細版)を策定を補助		南陽市にてマイタイムライン講習会を開催
山形市					R2	タイムライン(詳細版)を策定	災害対策本部開設訓練等において、タイムラインを踏まえた訓練の実施も検討	災害時におけるタイムラインの運用
米沢市					R2			
寒河江市					R2	訓練については今後検討	訓練については今後検討	訓練については今後検討
上山市					R2	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究
村山市					R2	タイムラインの検証と訓練の実施の検討	タイムラインの検証と訓練の実施の検討	
長井市					R2	策定済み、タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討	策定済み、タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討	タイムラインの検証と訓練の実施を検討
天童市					R2	設定済み、図上訓練を実施(9/28)	適宜見直し、図上訓練を実施予定	見直し、図上訓練を実施(7/12)
東根市					R2	10/14(日) H30年度総合防災訓練実施(震災及び風水害を想定)	図上訓練を実施予定(11/12)	11月12日東根市図上防災訓練実施
南陽市					R2	5月20日の水害対応総合訓練において、タイムラインを検証しながら市長も参加した市民一斉避難訓練を実施	5月19日の水害対応総合訓練において、タイムラインを検証しながら市長も参加した市民一斉避難訓練を実施	
山辺町					R2	台風により町総合防災訓練が中止となったため未実施、直轄沿川全市町(16市町)で策定	町総合防災訓練を実施、直轄沿川全市町(16市町)で策定	町総合防災訓練を実施(10月6日)
中山町					R2	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み		

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	河北町				R2	平成30年10月28日に実施	毎年10月4日曜日に総合防災訓練を実施予定(10/27)	10月27日に総合防災訓練を実施
	西川町				R2			
	朝日町				R2	町総合防災訓練の実施(9月30日実施)	町総合防災訓練の実施(9月1日予定)	9/1に防災訓練を実施
	大江町				R2	町総合防災訓練の実施(10/14)	町総合防災訓練の実施(10月予定)	町総合防災訓練の実施(10/6)
	高島町				R2	町総合防災訓練の実施(9月・台風により中止)	町総合防災訓練の実施(9月)	町総合防災訓練の実施(9月)
	川西町				R2	タイムラインに基づく首長参加の訓練実施	タイムラインに基づく首長参加の訓練実施	タイムラインに基づく首長参加の訓練実施
	小国町				R2	町総合防災訓練の実施(中止)	町総合防災訓練の実施	土砂災害から地域を守るシンポジウムの開催
	白鷹町				R2	町総合防災訓練(10.14)において訓練実施済	町総合防災訓練(10.20)において訓練実施予定	町総合防災訓練(10.20)において訓練実施予定
	飯豊町				R2	10/14の町防災訓練で実施	10月の町防災訓練で実施	10/20の町防災訓練で実施
気象情報発信時の等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)			○		R2			
			気象台		R1			7月から危険度分布の通知サービス開始 12月から「危険度分布」とリスク情報(浸水想定区域、土砂災害警戒区域等)の重ね合わせ表示
			気象台		R1			5月から台風進路予報の改善(予報円及び暴風警戒域の絞込みなど)
ホットラインによる確実な気象、水象情報の伝達と助言及び活用	○	○	○	○	R2		電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
		県			R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施(H30年度実績:月布川で1回)	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
			気象台		R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
				東北地整	R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	山形市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	米沢市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	寒河江市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	上山市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	村山市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	長井市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	天童市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	東根市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	南陽市				R2	5月20日の水害対応総合訓練で、山形河川国道事務所長と市長がTV電話によるホットライン訓練を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	山辺町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	中山町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	河北町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	西川町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	朝日町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	台風19号時に首長あてホットライン・洪水予報・水防警報等を実施
	大江町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	高島町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	川西町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	小国町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	白鷹町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	飯豊町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
水災害の防災知識の普及、防災教育の推進	○	○	○	○	R2			
		県			R2	霞城学園高等学校生涯学習、産業技術短期大学で防災に関する講義を実施	風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の活動を実施予定	
			気象台		R2	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施 自治体職員を対象とした気象防災WS実施(気象台)		出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施 自治体職員を対象とした気象防災WS実施(村山総合支庁)
				東北地整	R2	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施		
	山形市				R2	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施	引き続き実施	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施
	上山市				R2	出前講座等で実施	出前講座等で実施	出前講座等で実施

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	村山市				R2	出前講座による啓蒙	出前講座による啓蒙	出前講座による啓蒙
	長井市				R2	出前講座による啓蒙を実施	出前講座による啓蒙を実施	出前講座による啓蒙を実施
	天童市				R2	出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を実施	出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙推進	出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を実施
	東根市				R2	各地区自主防災会等に対する出前講座を実施(19件実施)	各地区自主防災会等に対する出前講座を実施、防災講演会を開催	洪水ハザードマップの配布に伴う自主防災会、婦人防火クラブ等に対する出前講座を実施(20回)
	南陽市				R2		防災訓練、講演会等の支援、小学生への防災教育の実施	
	山辺町				R2	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)
	中山町				R2	町防災訓練等を通じての、普及・啓蒙実施	防災訓練及び自主防災組織活動を通じての普及・啓蒙実施	防災訓練及び自主防災組織活動を通じての普及・啓蒙実施
	河北町				R2	各地区で独自で開催している防災訓練での講話等	各地区で独自で開催している防災訓練での講話等	各地区で独自で開催している防災訓練での講話等
	西川町				R2			
	朝日町				R2	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	各自主防災組織の防災訓練の際、職員による災害関連の説明を実施
	大江町				R2	町総合防災訓練の実施、自主防災組織活動等での啓蒙	町総合防災訓練の実施、自主防災組織活動等での啓蒙	町総合防災訓練の実施、自主防災組織活動等での啓蒙、町職員研修を実施
	高畠町				R2	集落や自主防災組織への出前講座の実施・水防訓練の実施	集落や自主防災組織への出前講座の実施・水防訓練の実施	集落や自主防災組織への出前講座の実施・水防訓練の実施
	川西町				R2	出前講座を実施	出前講座を実施	出前講座を実施
	小国町				R2	町総合防災訓練において水防訓練の実施	町総合防災訓練において水防訓練の実施	土砂災害から地域を守るシンポジウムの開催
	白鷹町				R2	小学5年生を対象にした出前講座による啓蒙	小学5年生を対象にした出前講座による啓蒙	出前講座による啓蒙
	飯豊町				R2	飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業や、県の出前講座で実施	飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業として県防災アドバイザーによる研修会を実施	飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業として県自主防災アドバイザーによる研修会を実施
羽越水害から50年を契機とした啓蒙活動の実施	○	○	○	○	R2			
		県			R2			
			気象台		R2			
				東北地整	R2			
	山形市				R2	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示で、羽越水害に関連のあるパネルを展示する	パネル展による啓蒙活動	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示の実施(6/11～6/13)
	米沢市				R2		羽越水害を後世に伝えるため被災した地元が石碑を建立するにあたり、市から地元団体へ対し建設費の一部を助成	石碑の建立費として、建設費の一部を団体に補助した。(R2.2)
	寒河江市				R2	水災害の防災知識の普及・啓蒙		
	上山市				R2			
	村山市				R2			
	長井市				R2			
	天童市				R2	出前講座により、自主防災会・学校等への普及・啓蒙を実施	出前講座により、自主防災会・学校等への普及・啓蒙推進	出前講座により、自主防災会・学校等への普及・啓蒙を実施
	東根市				R2		出前講座により、自主防災会等への普及・啓蒙推進	出前講座により、自主防災会等への普及・啓蒙推進
	南陽市				R2			
	山辺町				R2		パネル展による啓蒙活動	パネル展による啓蒙活動
	中山町				R2	水災害の防災知識の普及・啓蒙		
	河北町				R2			
	西川町				R2			
	朝日町				R2			
	大江町				R2			
	高畠町				R2			糠野目地区でパネル展を実施
	川西町				R2	パネル活用による啓蒙活動	パネル活用による啓蒙活動	パネル活用による啓蒙活動
	小国町				R2			
	白鷹町				R2	山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力		
	飯豊町				R2	山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力	山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力	
プッシュ型の洪水予報等の情報発信		○		○	R2			
		県			R2	洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信	洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信	
				東北地整	R2	洪水予報・水防警報で、メール配信、電話確認により情報を発信、プッシュ型配信(5/1)		

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
②洪水氾濫による被害の軽減対策、避難時間の確保のための水防活動の強化								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
水防団との連絡体制及び近隣の水防団間の連絡体制の確保・伝達訓練の実施	○				R2			
	山形市				R2	山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認	山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認	山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認(6/23)
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	近隣の水防団との連絡体制を強化		
	上山市				R2	関連の訓練・講座等で連絡体制確認	関連の訓練・講座等で連絡体制確認	関連の訓練・講座等で連絡体制確認
	村山市				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	長井市				R2			
	天童市				R2	消防団の情報連絡網の活用を実施、水防訓練を実施し連絡体制を確認	消防団の連絡網の活用	消防団の連絡網の活用を実施、市総合防災訓練時に情報収集伝達訓練を実施
	東根市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/6)	消防団の連絡網の活用	消防団の連絡網の活用
	南陽市				R2	5月20日の水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施	5月19日の水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施	
	山辺町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統、近隣水防団との連絡体制は今後検討	消防団と同組織のため同じ連絡系統、近隣水防団との連絡体制は今後検討	消防団と同組織のため同じ連絡系統、近隣水防団との連絡体制は今後検討
	中山町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	河北町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	西川町				R2			
	朝日町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統 通信機器による伝達訓練実施(6月)	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	大江町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10/14)	消防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)	消防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10/6)
	高畠町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	川西町				R2	近隣水防団との連絡体制の確保	近隣水防団との連絡体制の確保	近隣水防団との連絡体制の確保
	小国町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	白鷹町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	飯豊町				R2	10月の町防災訓練で実施	10月の町防災訓練で実施	10月の町防災訓練で実施
重要水防箇所の合同巡視・共同点検	○	○		○	R2		出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
		県			R2	直轄の合同巡視に合わせて県管理河川の重要水防箇所の点検を実施	直轄の合同巡視に合わせて県管理河川の重要水防箇所の点検を実施	
				東北地整	R2	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25.6/5.6/6.8)	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	山形市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/4)
	米沢市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25、7/9)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/29)
	寒河江市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/4)
	上山市				R2	重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	村山市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/6)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)
	長井市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/8)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/30)
	天童市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	東根市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/6)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)
	南陽市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/26)	
	山辺町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	中山町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	河北町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/6)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	西川町				R2		出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	朝日町				R2		出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	大江町				R2		出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	高畠町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	川西町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	小国町				R2	重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(8/1荒川上流)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を9月2日に実施

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	白鷹町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/8)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	飯豊町				R2	出水期前に国・県・消防と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
関係機関が連携した実働水防訓練の実施	○	○	○	○	R2			
		県			R2	5月27日に開催された最上川総合水防演習に参加		
			気象台		R2			
				東北地整	R2			
	山形市				R2	水防訓練を実施(6/24)	水防訓練を実施予定(6/23)	水防訓練を実施(6/23)
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	協議会の訓練に参加、水防工法訓練を実施 5月20日水防隊による水防工法訓練を実施		
	上山市				R2	出水期前に「水防工法訓練」を実施(5/27)	出水期前に「水防工法訓練」を実施(5/26)	出水期前に「水防工法訓練」を実施
	村山市				R2	水防訓練を実施(4/15)	隔年で継続実施	水防訓練を実施(6/2)
	長井市				R2	市総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(9/30)	市総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/27)	市総合防災訓練時に水防訓練を実施(10/27)
	天童市				R2	水防訓練を実施(5/27)	隔年(R2年度)で水防訓練を実施予定	
	東根市				R2	東根市総合防災訓練時実施予定(10/14)	長瀬地区総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/13)	台風の接近により中止
	南陽市				R2	水害対応総合訓練(水防訓練)を実施(5/20)	水害対応総合訓練(水防訓練)を実施(5/19)	
	山辺町				R2	台風により町総合防災訓練が中止となったため未実施。	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定	町総合防災訓練時に水防訓練を実施(10/6)
	中山町				R2	町防災訓練はどの災害を想定するか検討中のため実施は未定	町防災訓練はどの災害を想定するか検討中のため実施は未定	
	河北町				R2	平成30年8月26日に実施	毎年8月第4日曜日に水防訓練を実施予定(8/18)	8月18日に水防訓練を実施
	西川町				R2			
	朝日町				R2	訓練の実施(9月30日実施)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(9/1)	水防訓練9/1
	大江町				R2	町総合防災訓練時で水防訓練を実施(10/14)	町総合防災訓練時で水防訓練を実施(10月予定)	町総合防災訓練時で水防訓練を実施(10/6)
	高畠町				R2	水防訓練を実施(6/24)	水防訓練を実施(6月)	水防訓練を実施(6月)
	川西町				R2	水防訓練を実施(6/24)	水防訓練を実施(6/23予定)	水防訓練を実施(6/23)
	小国町				R2		町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/12)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/12)→中止
	白鷹町				R2	町総合防災訓練時に水防訓練を実施(10/14)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/20)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/20)
	飯豊町				R2	町総合防災訓練時に水防訓練を実施(10/14)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/14)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/20)
水防協力団体の募集・指定	○				R2			
	山形市				R2	地震・風水害・その他災害における災害協定を締結(県建設業協会山形支部、山形市建設同友会、県解体工事協会、日本造園建設業協会山形県支部、山形市公共測量業務委員会)	地震・風水害・その他災害における災害協定を締結(県建設業協会山形支部、山形市建設同友会、県解体工事協会、日本造園建設業協会山形県支部、山形市公共測量業務委員会)	地震・風水害・その他災害における災害協定を締結(県建設業協会山形支部、山形市建設同友会、県解体工事協会、日本造園建設業協会山形県支部、山形市公共測量業務委員会)
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	寒河江市建設クラブと協定済		
	上山市				R2	訓練・講座等で呼び掛け	訓練・講座等で呼び掛け	訓練・講座等で呼び掛け
	村山市				R2	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	
	長井市				R2			
	天童市				R2	建設業同友会との協力体制を構築	建設業同友会との協力体制確認	建設業同友会との協力体制実施
	東根市				R2			
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討
	中山町				R2	実施を今後検討	実施を検討	
	河北町				R2	協力事業所・関係団体と協定	協力事業所・関係団体と協定	協力事業所・関係団体と協定
	西川町				R2			
	朝日町				R2	町建設業組合との協定締結(H20年度)	町建設業組合との協定締結(H20年度)	町建設業組合との協定締結(H20年度)
	大江町				R2	町建設クラブとの協定締結済(H21年度)	町建設クラブとの協定締結済(H21年度)	町建設クラブとの協定締結済(H21年度)
	高畠町				R2	高畠町建設クラブとの災害協定締結	高畠町建設クラブとの災害協定締結済	高畠町建設クラブとの災害協定締結済

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	川西町				R2	水防協力団体募集推進	水防協力団体募集推進	水防協力団体募集推進
	小国町				R2	町建設業組合との協定締結(H27年度)	町建設業組合との協定締結(H27年度)	町建設業組合との協定締結(H27年度)
	白鷹町				R2	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討
	飯豊町				R2			
時代に即した水防工法の検討、水防技術伝承のための講座	○	○		○	R2			
		県			R2	5月27日に開催された最上川総合水防演習に参加	水防技術講習会に参加者を推薦	
				東北地整	R2			
	山形市				R2	毎年、山形市水防訓練を実施し水防技術の伝承を図る	毎年、山形市水防訓練を実施し水防技術の伝承を図る	水防訓練を実施(6/23)
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	水防隊による水防工法訓練を実施		
	上山市				R2	「水防工法訓練」に技術講習を実施	「水防工法訓練」に技術講習を実施	「水防工法訓練」に技術講習を実施
	村山市				R2			
	長井市				R2			
	天童市				R2	水防訓練を通して教育を実施	隔年で行う水防訓練を通して教育を行っていく	隔年で行う水防訓練を通して教育を実施
	東根市				R2		長瀬地区総合防災に水防訓練を実施予定(10/13)	台風の接近により中止
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	効率化の情報収集、台風により町総合防災訓練が中止となったため水防訓練未実施	効率化の情報収集、町総合防災訓練時の水防訓練で実践	効率化の情報収集、町総合防災訓練時の水防訓練で実践
	中山町				R2	町防災訓練はどの災害を想定するか検討中のため実施は未定	町防災訓練はどの災害を想定するか検討中のため実施は未定	
	河北町				R2	平成30年8月26日に水防訓練にて実施	毎年8月第4日曜日に水防訓練で実践	8月18日に水防訓練で実践
	西川町				R2			
	朝日町				R2	防災訓練で実施予定(9月30日実施)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(9/1)	9月に防災訓練において実施
	大江町				R2	町総合防災訓練時の水防訓練で実施(10/14)	町総合防災訓練時の水防訓練で実施(10月予定)	町総合防災訓練時の水防訓練で実施(10/6)
	高畠町				R2	水防訓練を実施(6月)	水防訓練を実施(6月)	水防訓練を実施(6月)
	川西町				R2			
	小国町				R2			
白鷹町				R2	春季消防演習(6月3日)、町総合防災訓練(10月14日)において実施	春季消防演習(6月2日)、町総合防災訓練(10月20日)において実施予定	春季消防演習(6月2日)、町総合防災訓練(10月20日)において実施予定	
飯豊町				R2	飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施	飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施予定	飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施予定	

③一刻も早い生活再建、及び社会経済の回復のための排水活動の取組み								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
排水施設等の情報共有、大規模水害を想定した排水計画(案)を作成	○	○		○	R2			
		県			R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
				東北地整	R2	基礎資料の作成、排水計画(案)のたたき台作成	基礎資料の作成、排水計画(案)のたたき台作成	
	山形市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	米沢市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	同左
	寒河江市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	上山市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	村山市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	長井市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	天童市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	東根市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	南陽市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	山辺町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	中山町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	河北町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	西川町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	朝日町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	大江町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	高島町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	川西町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	小国町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	白鷹町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	飯豊町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	○	○		○	R2			
		県			R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
				東北地整	R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	山形市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	米沢市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	寒河江市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	上山市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	村山市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	長井市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	天童市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力 出水期前の市排水ポンプ車の操作訓練を実施	協議会としての排水訓練実施に向けての協力 出水期前の市排水ポンプ車の操作訓練を実施予定	協議会としての排水訓練実施に向けての協力 出水期前の市排水ポンプ車の操作訓練を実施
	東根市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	南陽市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	山辺町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	中山町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	河北町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	西川町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	朝日町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	大江町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	高島町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	川西町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	小国町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	白鷹町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	飯豊町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力

④その他								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
災害復旧初期支援・災害復旧事業担当職員研修会の実施	○	○			R2			
		県			R2	6月に災害復旧事業担当職員研修会を開催。また、1月に「美しい山河を守る災害復旧基本方針」改定の説明会を実施	災害復旧事業担当職員研修会を開催予定	
水防演習・ロールプレイングの実施、人材不足を補うための育成・支援体制の強化	○	○		○	R2			
		県			R2	最上川上流危機管理演習への参加	最上川上流危機管理演習への参加を予定	
				東北地整	R2	簡易ロープレによる訓練を企画実施(山形市、上山市、山辺町、中山町、朝日町、大江町、寒河江市、河北町、西川町)	簡易ロープレによる訓練を企画実施(置賜地方)	簡易ロープレによる訓練を企画実施(米沢市、南陽市、高島町、川西町)