

新しく生まれ変わりました ～村中橋～

平成21年9月より通行規制を行っていた国道113号小国町沼沢地区の「村中橋架替工事」が無事完了しました。ご通行の皆さま、ご協力ありがとうございました。

- 工期：平成21年6月18日～平成22年3月19日
- 場所：村中橋（一般国道113号小国町沼沢地区）
- 概要：村中橋は、羽越水害後(昭和44年)に架けられてから41年を経過し、年々交通量も増え老朽化していました。平成21年8月より迂回路を設け工事着手し、平成22年3月竣工しました。



施工前

橋桁の損傷状況



鋼材がさびている様子



当初は、断続的に通行止めを行いながら施工する予定でしたが、通行止めの渋滞回避と工期短縮のため上流部に仮橋を設置し迂回路（片側交互通行による）を設けました。迂回路は特殊車両も通行可能となるように設計しました。また、迂回路供用の前には、実際の特種車両を試験的に通行させ確認を行いました。



迂回路の様子




旧村中橋を撤去する為、160tクレーン2台設置しました



雪の中の主桁架設



平成22年3月竣工



完 成

現場代理人 勝見さんから一言

苦節27年 現場代理人をやっておりますがこんなに苦
労したのは初めてです。迂回路を冬期間通す計画で、
初雪が降ってからは迂回路での交通事故が一番心配
していました。年末年始休暇も返上し迂回路の除雪対
応で必死でした。

本工事が無事故で完成したのも協力業者、地域の協
力があつたからと思います。本当にありがとうございました。



現道を迂回させ終日片側通行規制で工事を施工しなければ3月中の完成は難しかったと思います。
地域のみなさんや通行する一般の方々には長期にわたり御迷惑を掛けましたが、協力を得て無事に
無事故で完成した事、大変感謝しております。

現場はみんなの力が一つにならないと、うまく行かないと強く痛感いたしました。

☆ご意見お問い合わせは

国土交通省 山形河川国道事務所

米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2

TEL 0238-37-5300

