

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 6年12月 6日 |
| 契約業者名 | (株) 東コンサルタント |
| 契約業者の住所 | 福島県いわき市平字正内町101 |
| 業務の名称 | 磐城国道管内交通量調査業務 |
| 業務場所 | 磐城国道事務所管内 |
| 業種区分 | 測量 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 交通量現況調査 一式 |
| 履行期間 (自) | 令和 6年 7月 6日 |
| 履行期間 (至) | 令和 6年12月 9日 |
| 変更前の契約金額 | 5, 885, 000 円 (税込み) |
| 変更金額 | + 2, 530, 000 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 8, 415, 000 円 (税込み) |
| 変更理由 | エコ通勤実施にかかる効果確認のため交通量調査を増工 |