

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）福島事務所
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市本町 5 - 8
業 務 の 名 称	磐城管内環境調査業務
業 務 場 所	磐城国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	環境影響調査 一式 猛禽類調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 6 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 0 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

好間三和地区において、事業の進捗に伴い、今年度中に必要な調査を網羅するため、不足している調査を追加。
また、工事近接箇所の猛禽類の巣の撤去及び、撤去後の定点調査を追加。