

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 東開技術
契 約 業 者 の 住 所	岩手県奥州市水沢字高網 3 3
業 務 の 名 称	好間地区外用地調査等業務
業 務 場 所	福島県いわき市好間町大利地内外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・用地調査測量 0.146ha←従前：0.148ha ・附帯工作物調査算定 3戸 ←従前：2戸 ・立竹木調査算定 0千㎡ ←従前：0.065千㎡
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6, 1 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 3 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、好間地区歩道整備事業外のために必要となる、土地の用地測量等を行っていたが、数量の増工が生じたため変更を行うものである。