

今後の委員会開催スケジュール概要(案)

[H23.1.17現在]

阿武隈川水系河川整備計画の策定(平成19年3月策定)

平成18年度まで

平成22年度

第6回 阿武隈川水系河川整備委員会(平成23年1月17日)

- ・委員会再設立(委員長選出、委員会規約・公開方法の改正)
- ・整備計画に基づく各種施策・事業の進捗状況の報告
- ・主要事業箇所での現地視察(福島県区間)

平成23年度

費用対効果分析とりまとめ

各県知事へ意見照会(平成23年5月~6月)

第7回 阿武隈川水系河川整備委員会(平成23年6月下旬予定)

- ・主要事業箇所での現地視察(宮城県区間)
- ・費用対効果分析結果の審議(事業再評価)

事業評価監視委員会へ審議結果を報告(平成23年7月頃)

平成24~25年度

定期的に整備計画をフォローアップ

平成26年度

事業再評価 ※以降は3年毎に実施