

阿武隈川緊急治水対策プロジェクト 河川整備の状況(郡山市)

阿武隈川緊急治水対策プロジェクト

- 令和元年東日本台風では、**観測史上最高水位を更新**するほどの大規模な洪水により、本川・支川で越水・溢水、堤防決壊、内水氾濫等が多数発生しました。
- この災害を踏まえ、**国・県・市町村等が連携し**、「阿武隈川緊急治水対策プロジェクト」を策定しました。
- **堤防整備、河道掘削、遊水地整備等の治水対策をおおむね10年で実施**します。

現時点の郡山市内における河川整備の状況をお知らせします。

▼詳しくはこちら

- 阿武隈川緊急治水対策プロジェクトHP



<http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/abupro/>


- お問い合わせ
福島河川国道事務所 事業対策課
TEL : 024-573-2191



※今後の事業進捗によって変更の可能性があります。

◆ 河道掘削とは？

河道の土砂を掘ることで、**水を流れやすくして河川の水位を下げる**治水対策工事です。



写真① 郡山市富久山町北小泉



写真② 郡山市富久山町北小泉




写真③④ 郡山市富久山町北小泉



掘削前
2022年11月



阿武隈川



掘削後
2023年12月



阿武隈川

写真⑤ 郡山市田村町金屋



写真⑥ 郡山市田村町金屋



掘削前
2023年7月



掘削後
2023年12月

写真⑦ 郡山市田村町金屋



掘削前
2023年7月



掘削後
2024年3月