



信夫山国道トピックス

平成15年11月27日
第13号

～4号本宮拡幅工事に伴う車線切替について～

皆様には、日頃より公共事業にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。

皆様の工事に対するご理解のお陰で、工事の方もほぼ順調に進んでおり、来年春の本宮町内4車線開通をめざして、誠心誠意努力して参りたいと思います。

尚、今後完成まであと2回の車線切替えが必要であり、十分安全な走行を確保いたしますが、皆様も車で通行する際は十分注意して下さるようお願いいたします。

① 上り線工事に伴う車線切替えについて

現在施工中の下り線の工事が、12月下旬に完了する予定です。

この後に施工する、上り線側橋梁上部工工事、構造物工事、歩道工事への移行に伴い、走行車線を一部変更します。切替え時期は、下り線完了後の**12月下旬**を予定していますので、よろしくお願ひします。

② 中央分離帯工事に伴う車線切替えについて

道路の4車線化に伴い、中央分離帯工事のため、現在の**開口部を一部閉鎖**することになります。閉鎖時期は、上り線工事完了後の、**2月中旬頃**を予定しております。

工事期間中は、地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけしますが、なお一層のご理解とご協力をお願い致します。

本宮地区国道拡幅工事安全連絡協議会


工 事 名	工 期 (予 定)	施 工 業 者	工 事 責 任 者
百日川橋下部工(その2)工事	自 平成 15 年 3 月 15 日 至 平成 15 年 2 月 27 日	石 橋 建 設 工 業 (株) 電 話 0243-34-3271	野 地 寿
本 宮 道 路 舗 装 工 事	自 平成 15 年 5 月 12 日 至 平成 16 年 3 月 31 日	(株) 渡 辺 組 電 話 0243-34-2815	会 田 純 生
百日川橋上部工工事	自 平成 15 年 9 月 10 日 至 平成 16 年 2 月 20 日	(株) 日 本 ピ ー エ ス 電 話 0243-63-1705	根 岸 義 雄

車線の切り回し計画について

現在の走行車線

《車線の運用と切り回し計画》

下り線施工時車線規制 規制時期 8月上旬～12月下旬




車線運用

- 車道 百日川橋の上り線を暫定運用中
- 歩道 歩道は、下り線の仮橋で運用中

切替時期 12月下旬

12月下旬の走行車線

上り線施工時車線規制 規制時期 12月下旬～2月中旬




車線運用

- 車道 百日川橋下り線を上り1車下り1車の2車線運用
- 歩道 百日川橋下り線歩道の運用

切替時期 2月中旬

2月中旬の走行車線(開口部閉鎖)

中央分離帯施工時車線規制 規制時期 2月中旬～3月中旬



車線運用

- 車道 百日川橋下り線走行車線と百日川橋上り線走行車線を運用
- 歩道 上り線・下り線歩道の運用

国土交通省 福島河川国道事務所 TEL(024)553-2925 Mail fukushima@thr.mlrt.go.jp

信夫山国道出張所

FAX(024)553-2260

ホームページ <http://www.fks-wo.thr.mlit.go.jp>