

# 今後のスケジュール

資料5

年 度	開催時期	取組状況
平成28年度	<input type="checkbox"/> 第1回協議会(5/17) 《協議会設置》 <input checked="" type="checkbox"/> 幹事会(6/28) <input checked="" type="checkbox"/> 幹事会(8/2) <input type="checkbox"/> 第2回協議会(8/29) 《取組方針策定》	<input type="checkbox"/> 自主防災組織や地域住民を対象とした、水害リスクや防災に関する知識の普及 <input type="checkbox"/> 洪水リスクの確実な伝達(重要水防箇所合同巡視等) <input type="checkbox"/> 関係機関が連動した一体的な実働訓練の実施
平成29年度	<input checked="" type="checkbox"/> 幹事会(4/24) <input type="checkbox"/> 第3回協議会(6/27) 《県管理河川拡充》 <input checked="" type="checkbox"/> 幹事会(8/28) <input checked="" type="checkbox"/> 幹事会(11/27) <input type="checkbox"/> 第4回協議会(12/27) 《取組方針見直し》	<input type="checkbox"/> 想定最大規模降雨ハザードマップ作成 <input type="checkbox"/> プッシュ型の洪水に関する各種情報発信 <input type="checkbox"/> 避難勧告に着目した住民参加の実践的な訓練の実施 <input type="checkbox"/> 水防体制の確保・強化を図る取組と新たな手法の導入
平成30年度	<input checked="" type="checkbox"/> 幹事会(5/22) <input type="checkbox"/> 第1回協議会(6/12) 《法定協議会へ移行》 <input checked="" type="checkbox"/> 3圏域合同幹事会(8/31) <input type="checkbox"/> 第2回協議会(1/29)	<input type="checkbox"/> 住民への情報伝達体制の充実 <input type="checkbox"/> 水害対応タイムラインへの改善や防災対策の見直し <input type="checkbox"/> 要配慮者利用施設等の避難計画作成及び訓練の促進 <input type="checkbox"/> 防災教育指導計画の作成支援・共有
令和元年度	<input checked="" type="checkbox"/> 幹事会(7/3) <input type="checkbox"/> <b>第3回協議会(本日)</b> 《部会の設置》 <input checked="" type="checkbox"/> 幹事会(予定) 《「取組方針」見直し》	<input type="checkbox"/> ハザードマップ作成、周知 <input type="checkbox"/> 要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ※上記推進のための「講習会プロジェクト <sup>(※)</sup> 」(奥州市予定) <input type="checkbox"/> 防災教育に関する支援を推進 <input type="checkbox"/> 避難勧告に着目した住民参加の実践的な訓練の実施 <input type="checkbox"/> インフラ整備3カ年緊急対策 <input checked="" type="checkbox"/> 多様な主体と連携を図る部会を設置して検討を開始 (メディア連携部会、避難推進部会、ダム情報提供部会)
令和2年度	<input type="checkbox"/> 協議会(出水期前) <input checked="" type="checkbox"/> 幹事会	国管理河川の取組目標達成
令和3年度	<input type="checkbox"/> 協議会(出水期前)	県管理河川の取組目標達成