

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 7日
契約業者名	アール・エー・ビー開発(株)
契約業者の住所	青森県青森市第二問屋町3-2-35
業務の名称	青森県警察学校(24)改修実施設計業務
業務場所	盛岡営繕事務所
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	
履行期間(自)	令和 6年 9月20日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	13,647,040円(税込み)
変更金額	+ 80,300円(税込み)
変更後の契約金額	13,727,340円(税込み)
変更理由	仮設便所の取り扱いについて基礎形式等の仮設物の形態を建築主事から指導を受け、協議が必要になったことから、これを追加するものである。