

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 1月23日 |
| 契約業者名 | (株) 岡野建築設計事務所 |
| 契約業者の住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-9 |
| 業務の名称 | 二戸裁判所(24) 工事監理業務 |
| 業務場所 | 岩手県二戸市石切所字荷渡22-14, 22-15 |
| 業種区分 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | |
| 履行期間(自) | 令和 6年12月 4日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年12月 8日 |
| 変更前の契約金額 | 9,900,000円(税込み) |
| 変更金額 | ± 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 9,900,000円(税込み) |
| 変更理由 | 対象工事の工事一時中止により、当該業務の履行ができなため一時中止を行ったが、対象工事が再開したため中止した期間の履行期間を延伸するものである。 |