

最上クロスロード

国道47号 新庄古口道路通信

第16号 平成30年11月 発行

◆最上クロスロードについて◆

新庄市は、道路(国道13号、国道47号)及び鉄路(奥羽本線、陸羽東線、陸羽西線)が交差することから「東北の十字路」と呼ばれ、交通の要衝となり栄えてきたことに由来して「最上クロスロード」と題しました。事業進捗や工事状況等を随時お知らせして参ります。

<ご意見・お問い合わせ先>国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所 新庄建設専門官室
〒996-0041 新庄市大字鳥越字舟田608-2 (新庄国道維持出張所内)
TEL: 0233 (22) 1731、FAX: 0233 (22) 1731 <http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/shiniji/index.html>

新庄古口道路2工区(新庄市升形～戸沢村津谷まで6.0km区間)では現在15工事が行われております。今回は6工事の工事状況をご紹介します。その他の工事についても、順次紹介していきます。

⑧ 痘越渡地区道路改良工事

請負業者:永井建設(株)



切土・盛土を行う工事です。まだ始まったばかりであり、工事は2割程度まで進捗しています。今後も引き続き、切土・土砂運搬・盛土を行っていきます。

⑭ 鮭川地区下部工工事

請負業者:(株)柿崎工務所



鮭川に架かる橋梁の橋脚を造る工事です。施工のための仮橋設置が完了し、仮締切も11月初めに完了します。今後は、ニューマチックケーソン基礎工の施工を行います。


⑮ 津谷地区道路改良工事

請負業者:沼田建設(株)



JR陸羽西線に架かる橋梁の橋台とその周辺の擁壁、盛土、排水構造物を行う工事です。擁壁工事は完了し、橋台は約半分の高さまで完了しました。今後も引き続き橋台の施工と併せて、残りの盛土、排水構造物を進めていきます。

No.	工事名	請負業者名
①	谷地地区道路改良工事	榊新庄・鈴木・柴田組
②	升形谷地地区道路改良工事	榊新庄砕石工業所
③	升形地区下部工工事	榊力キザキ
④	升形1号橋上部工工事	佐藤鉄工榊
⑤	升形道路改良工事	榊新庄・鈴木・柴田組
⑥	升形3号橋下部工工事	沼田建設榊
⑦	升形3号橋外1橋上部工工事	藤木鉄工榊
⑧	痘越渡地区道路改良工事	永井建設榊
⑨	痘越渡地区下部工工事	榊新庄・鈴木・柴田組
⑩	升形地区上部工工事	瀬上工業榊
⑪	前波地区道路改良工事	榊新庄砕石工業所
⑫	岩清水地区道路改良工事	榊新庄・鈴木・柴田組
⑬	岩清水地区下部工工事	榊柿崎工務所
⑭	鮭川地区下部工工事	榊柿崎工務所
⑮	津谷地区道路改良工事	沼田建設榊



⑪ 前波地区道路改良工事

請負業者:(株)新庄砕石工業所



プレキャストボックスカルバートを設置し、切土・盛土を行う工事です。現在、工事準備、立木伐採を行っています。これから本格的に工事が始まります。

⑬ 岩清水地区下部工工事

請負業者:(株)柿崎工務所



鮭川に架かる橋梁のA1橋台・P1橋脚を造る工事です。橋台・橋脚の場所打ち杭基礎の施工が完了しました。今後は橋台及び橋脚躯体の鉄筋型枠組立、コンクリートの打設を行います。

⑫ 岩清水地区道路改良工事

請負業者:(株)新庄・鈴木・柴田組



現場打ち函渠工(農道ボックスカルバート)を造る工事です。底盤のコンクリート打設が完了しました。今後は引き続き、側面の壁と頂版を造る作業を進めていきます。